Secretaria de Obras

BARCELOS PREFEITURA
Um só povo construindo o futuro!

ANEXO XVI
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Obra:
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2 NO MUNICÍPIO DE BARCELOS/AM.

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Amazonas
PRÓPRIO

B.D.I.
25%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 526.896,89	18,00% 94.841,44	12,00% 63.227,63	9,00% 47.420,72	8,00% 42.151,75	7,00% 36.882,78	7,00% 36.882,78	7,00% 36.882,78	7,00% 36.882,78	7,00% 36.882,78	6,00% 31.613,81	6,00% 31.613,81	6,00% 31.613,81
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00% 125.010,35		50,00% 62.505,18	50,00% 62.505,18									
3	FUNDAÇÕES	100,00% 210.877,58			30,00% 63.263,27	40,00% 84.351,03	30,00% 63.263,27							
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 647.656,29			20,00% 129.531,26	25,00% 161.914,07	25,00% 161.914,07	15,00% 97.148,44	15,00% 97.148,44					
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00% 144.920,63					20,00% 28.984,13	30,00% 43.476,19	30,00% 43.476,19	20,00% 28.984,13				
6	ESQUADRIAS	100,00% 385.806,23							15,00% 57.870,93	25,00% 96.451,56	25,00% 96.451,56	20,00% 77.161,25	15,00% 57.870,93	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00% 291.530,58						20,00% 58.306,12	30,00% 87.459,17	30,00% 87.459,17	20,00% 58.306,12			
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 35.229,92				20,00% 7.045,98	25,00% 8.807,48	25,00% 8.807,48	20,00% 7.045,98	10,00% 3.522,99				
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	100,00% 355.456,60						15,00% 53.318,49	25,00% 88.864,15	25,00% 88.864,15	25,00% 88.864,15	10,00% 35.545,66		
10	SISTEMAS DE PISOS	100,00% 494.802,22							15,00% 74.220,33	25,00% 123.700,56	25,00% 123.700,56	20,00% 98.960,44	15,00% 74.220,33	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% 129.233,51									25,00% 32.308,38	30,00% 38.770,05	30,00% 38.770,05	15,00% 19.385,03
12	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	100,00% 108.103,03					10,00% 10.810,30	20,00% 21.620,61	20,00% 21.620,61	20,00% 21.620,61	20,00% 21.620,61	10,00% 10.810,30		
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 34.596,88						15,00% 5.189,53	25,00% 8.649,22	25,00% 8.649,22	25,00% 8.649,22	10,00% 3.459,69		
14	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	100,00% 96.024,66					10,00% 9.602,47	20,00% 19.204,93	20,00% 19.204,93	20,00% 19.204,93	20,00% 19.204,93	10,00% 9.602,47		
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00% 62.870,69										30,00% 18.861,21	40,00% 25.148,28	30,00% 18.861,21
16	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	100,00% 75.486,46									20,00% 15.097,29	30,00% 22.645,94	30,00% 22.645,94	20,00% 15.097,29
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V	100,00% 311.485,76					10,00% 31.148,58	15,00% 46.722,86	15,00% 46.722,86	15,00% 46.722,86	15,00% 46.722,86	15,00% 46.722,86	15,00% 46.722,86	
18	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 72.998,69								20,00% 14.599,74	30,00% 21.899,61	30,00% 21.899,61	20,00% 14.599,74	
19	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00% 39.349,69							20,00% 7.869,94	30,00% 11.804,91	30,00% 11.804,91	20,00% 7.869,94		
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,00% 87.922,80									20,00% 17.584,56	30,00% 26.376,84	30,00% 26.376,84	20,00% 17.584,56
21	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA	100,00% 14.242,86									30,00% 4.272,86	40,00% 5.697,14	30,00% 4.272,86	
22	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	100,00% 4.250,92									30,00% 1.275,28	40,00% 1.700,37	30,00% 1.275,28	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 127.906,26										30,00% 38.371,88	40,00% 51.162,50	30,00% 38.371,88
24	FECHAMENTO - MURO	100,00% 201.213,91							20,00% 40.242,78	20,00% 40.242,78	20,00% 40.242,78	15,00% 30.182,09	15,00% 30.182,09	10,00% 20.121,39
25	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 37.367,04												100,00% 37.367,04
Porcentagem			**2,05%**	**2,72%**	**6,55%**	**6,39%**	**7,6%**	**8,45%**	**13,79%**	**13,6%**	**13,95%**	**11,39%**	**9,19%**	**4,29%**
Custo			**94.841,44**	**125.732,80**	**302.720,42**	**295.462,83**	**351.413,07**	**390.677,43**	**637.278,33**	**628.710,38**	**644.888,44**	**526.251,54**	**424.861,51**	**198.402,20**
Porcentagem Acumulado			**2,05%**	**4,77%**	**11,32%**	**17,72%**	**25,32%**	**33,78%**	**47,57%**	**61,17%**	**75,13%**	**86,51%**	**95,71%**	**100,0%**
			94.841,44	**220.574,24**	**523.294,66**	**818.757,49**	**1.170.170,56**	**1.560.847,99**	**2.198.126,32**	**2.826.836,70**	**3.471.725,14**	**3.997.976,68**	**4.422.838,19**	**4.621.240,45**

FRANEY GUIMARÃES MEDEIROS
Engº. Civil – Crea/AM 19884-D