Obra
Contratação de pessoa jurídica especializada em obras e serviços de engenharia, com critério de julgamento de menor preço global, para prestação dos serviços de construção de 1 (uma) escola com quadra no bairro de Santa Luzia, padrão FNDE, zona urbana do município de Maués/AM, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Amazonas / SBC - 08/2025 - Amazonas
SICRO3 - 04/2025 - Amazonas / ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará / SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2025 - Minas Gerais / IOPES - 05/2025 - Espírito Santo
SIURB - 01/2025 - São Paulo / AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás
EMOP - 07/2025 - Rio de Janeiro

B.D.I.
31,25%

Encargos
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	365 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 423.433,80	8,35% 35.356,72	8,34% 35.314,38	8,34% 35.314,38	8,33% 35.272,04	8,33% 35.272,04	8,33% 35.272,04	8,33% 35.272,04	8,33% 35.272,04	8,33% 35.272,04	8,33% 35.272,04	8,33% 35.272,04	8,33% 35.272,04
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 58.260,92	100,00% 58.260,92											
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 58.866,71	100,00% 58.866,71											
4	FUNDAÇÕES	100,00% 24.242,28	100,00% 24.242,28											
5	SUPERESTRUTURA	100,00% 88.375,25	60,00% 53.025,15	40,00% 35.350,10										
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	100,00% 216.829,00		40,00% 86.731,60	40,00% 86.731,60	20,00% 43.365,80								
7	ESQUADRIAS	100,00% 720.443,33					20,00% 144.088,67	30,00% 216.133,00	30,00% 216.133,00	20,00% 144.088,67				
8	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00% 432.764,24			60,00% 259.658,54	40,00% 173.105,70								
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 52.700,75	100,00% 52.700,75											
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00% 329.600,66				30,00% 98.880,20	30,00% 98.880,20	20,00% 65.920,13	20,00% 65.920,13					
11	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	100,00% 934.128,80						30,00% 280.238,64	20,00% 186.825,76	20,00% 186.825,76	30,00% 280.238,64			
12	PINTURA	100,00% 192.823,84								20,00% 38.564,77	20,00% 38.564,77	20,00% 38.564,77	40,00% 77.129,54	
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 82.453,46				70,00% 57.717,42	30,00% 24.736,04							
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 227.395,84				35,00% 79.588,54	35,00% 79.588,54	30,00% 68.218,75						
15	LOUÇAS E METAIS	100,00% 85.226,27								50,00% 42.613,14	30,00% 25.567,88	20,00% 17.045,25		
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	100,00% 1.720,28				100,00% 1.720,28								
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	100,00% 8.742,29										100,00% 8.742,29		
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	100,00% 332.728,78			60,00% 199.637,27	20,00% 66.545,76	20,00% 66.545,76							
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00% 213.621,06				60,00% 128.172,64	40,00% 85.448,42							
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 218.220,06										20,00% 43.644,01	40,00% 87.288,02	40,00% 87.288,02
21	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 9.487,95												100,00% 9.487,95
22	SUPERESTRUTURA - QUADRA	100,00% 169.824,05	60,00% 101.894,43	20,00% 33.964,81	20,00% 33.964,81									
23	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) - QUADRA	100,00% 101.172,54		60,00% 60.703,52	40,00% 40.469,02									
24	SISTEMAS DE COBERTURA - QUADRA	100,00% 11.041,12			20,00% 2.208,22	80,00% 8.832,90								
25	IMPERMEABILIZAÇÀO - QUADRA	100,00% 7.943,09	100,00% 7.943,09											
26	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - QUADRA	100,00% 62.941,69					33,00% 20.770,76	33,00% 20.770,76	34,00% 21.400,17					
27	PINTURA - QUADRA	100,00% 58.654,06											40,00% 23.461,62	60,00% 35.192,44
28	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V - QUADRA	100,00% 29.743,52			40,00% 11.897,41	40,00% 11.897,41	20,00% 5.948,70							
29	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - QUADRA	100,00% 32.216,60				30,00% 9.664,98	70,00% 22.551,62							
30	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - QUADRA	100,00% 29.176,54											30,00% 8.752,96	70,00% 20.423,58
31	SERVIÇOS FINAIS - QUADRA	100,00% 3.195,19												100,00% 3.195,19
Porcentagem			**7,52%**	**4,83%**	**12,84%**	**13,7%**	**11,19%**	**13,16%**	**10,07%**	**8,57%**	**7,28%**	**2,75%**	**4,44%**	**3,66%**
Custo			**392.290,05**	**252.064,41**	**669.881,24**	**714.763,65**	**583.830,74**	**686.553,31**	**525.551,10**	**447.364,36**	**379.643,32**	**143.268,35**	**231.904,18**	**190.859,21**
Porcentagem Acumulado			**7,52%**	**12,35%**	**25,19%**	**38,88%**	**50,07%**	**63,23%**	**73,3%**	**81,88%**	**89,15%**	**91,9%**	**96,34%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**392.290,05**	**644.354,46**	**1.314.235,70**	**2.028.999,35**	**2.612.830,09**	**3.299.383,40**	**3.824.934,50**	**4.272.298,86**	**4.651.942,18**	**4.795.210,53**	**5.027.114,71**	**5.217.973,97**