**Obra**
Contratação de pessoa jurídica especializada em obras e serviços de engenharia, com critério de julgamento de menor preço, para execução dos serviços de continuação da construção de 01 (uma) escola com 12 (doze) salas e quadra, localizada no bairro de Senador José Esteves, zona urbana do Município de Maués/AM, conforme condições, quantidades, especificações técnicas, padrões definidos pelo FNDE e demais exigências estabelecidas no Projeto Básico e seus anexos

**Bancos**
SINAPI - 07/2025 - Amazonas
SBC - 08/2025 - Amazonas
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2025 - Minas Gerais
IOPES - 05/2025 - Espírito Santo
SUDECAP - 04/2025 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo
AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

**B.D.I.**
31,25%

**Encargos Sociais**
Desonerado: 0,00%

## Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 365 DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% | 8,35% | 8,35% | 8,35% | 8,34% | 8,33% | 8,30% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| | | 423.433,80 | 35.356,72 | 35.356,72 | 35.356,72 | 35.314,38 | 35.272,04 | 35.145,01 | 35.272,04 | 35.272,04 | 35.272,04 | 35.272,04 | 35.272,04 | 35.272,04 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | 115.191,33 | 115.191,33 | | | | | | | | | | | |
| 3 | FUNDAÇÕES | 100,00% | 60,00% | 40,00% | | | | | | | | | | |
| | | 24.242,28 | 14.545,37 | 9.696,91 | | | | | | | | | | |
| 4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% | 20,00% | 20,00% | 60,00% | | | | | | | | | |
| | | 562.455,48 | 112.491,10 | 112.491,10 | 337.473,29 | | | | | | | | | |
| 5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 100,00% | | 30,00% | 30,00% | 20,00% | | | | | | | 20,00% | |
| | | 341.102,13 | | 102.330,64 | 102.330,64 | 68.220,43 | | | | | | | 68.220,43 | |
| 6 | ESQUADRIAS | 100,00% | | | | | 20,00% | 50,00% | | | | | 30,00% | |
| | | 560.941,96 | | | | | 112.188,39 | 280.470,98 | | | | | 168.282,59 | |
| 7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 100,00% | | 34,00% | 33,00% | 33,00% | | | | | | | | |
| | | 293.912,69 | | 99.930,31 | 96.991,19 | 96.991,19 | | | | | | | | |
| 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% | 60,00% | 40,00% | | | | | | | | | | |
| | | 52.700,75 | 31.620,45 | 21.080,30 | | | | | | | | | | |
| 9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 100,00% | | 30,00% | 30,00% | 20,00% | | | | | | | 20,00% | |
| | | 588.432,07 | | 176.529,62 | 176.529,62 | 117.686,41 | | | | | | | 117.686,41 | |
| 10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 100,00% | | | | 10,00% | 30,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | | | | |
| | | 1.020.322,80 | | | | 102.032,28 | 306.096,84 | 204.064,56 | 204.064,56 | 204.064,56 | | | | |
| 11 | PINTURA | 100,00% | | | | | | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 40,00% | |
| | | 192.823,84 | | | | | | | | 38.564,77 | 38.564,77 | 38.564,77 | 77.129,54 | |
| 12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% | | | | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 50,00% | | | | | |
| | | 86.304,18 | | | | 8.630,42 | 17.260,84 | 17.260,84 | 43.152,09 | | | | | |
| 13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL | 100,00% | | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 40,00% | | | | | |
| | | 206.827,00 | | | | 41.365,40 | 41.365,40 | 41.365,40 | 82.730,80 | | | | | |
| 14 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% | | | | | | | 20,00% | 20,00% | 30,00% | 30,00% | | |
| | | 88.925,30 | | | | | | | 17.785,06 | 17.785,06 | 26.677,59 | 26.677,59 | | |
| 15 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 100,00% | | | | | | | 20,00% | 20,00% | 60,00% | | | |
| | | 1.791,00 | | | | | | | 358,20 | 358,20 | 1.074,60 | | | |
| 16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 100,00% | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | |
| | | 15.949,90 | | | | | | | | | | 7.974,95 | 7.974,95 | |
| 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V | 100,00% | | | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 30,00% | | | | | |
| | | 342.454,76 | | | 34.245,48 | 68.490,95 | 68.490,95 | 68.490,95 | 102.736,43 | | | | | |
| 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 100,00% | | | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 30,00% | | | | | |
| | | 188.500,32 | | | 18.850,03 | 37.700,06 | 37.700,06 | 37.700,06 | 56.550,10 | | | | | |
| 19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% | | | | | | | | | | 20,00% | 20,00% | 60,00% |
| | | 212.298,73 | | | | | | | | | | 42.459,75 | 42.459,75 | 127.379,24 |
| 20 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| | | 9.605,08 | | | | | | | | | | | | 9.605,08 |
| 24 | SUPERESTRUTURA | 100,00% | 20,00% | 20,00% | 60,00% | | | | | | | | | |
| | | 169.824,05 | 33.964,81 | 33.964,81 | 101.894,43 | | | | | | | | | |
| 25 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 100,00% | | 30,00% | 30,00% | 40,00% | | | | | | | | |
| | | 101.172,54 | | 30.351,76 | 30.351,76 | 40.469,02 | | | | | | | | |
| 26 | SISTEMA DE COBERTURA | 100,00% | | | 30,00% | 30,00% | 40,00% | | | | | | | |
| | | 679.775,34 | | | 203.932,60 | 203.932,60 | 271.910,14 | | | | | | | |
| 27 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | 7.943,09 | 7.943,09 | | | | | | | | | | | |
| 28 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 100,00% | | | | 20,00% | 30,00% | 50,00% | | | | | | |
| | | 62.941,69 | | | | 12.588,34 | 18.882,51 | 31.470,85 | | | | | | |
| 29 | PINTURA | 100,00% | | | | | | 30,00% | 20,00% | 20,00% | 30,00% | | | |
| | | 58.654,06 | | | | | | 17.596,22 | 11.730,81 | 11.730,81 | 17.596,22 | | | |
| 30 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V | 100,00% | | | | 20,00% | 60,00% | 20,00% | | | | | | |
| | | 29.738,72 | | | | 5.947,74 | 17.843,23 | 5.947,74 | | | | | | |
| 31 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 100,00% | | | | 20,00% | 60,00% | 20,00% | | | | | | |
| | | 32.216,60 | | | | 6.443,32 | 19.329,96 | 6.443,32 | | | | | | |
| 32 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% | | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% |
| | | 43.940,53 | | | | | | | | | | | 21.970,27 | 21.970,27 |
| 33 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| | | 3.234,63 | | | | | | | | | | | | 3.234,63 |
| 34 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | 58.260,92 | 58.260,92 | | | | | | | | | | | |
| **Porcentagem** | | | **6,23%** | **9,45%** | **17,3%** | **12,86%** | **14,39%** | **11,34%** | **8,43%** | **4,68%** | **1,81%** | **2,3%** | **8,2%** | **3,0%** |
| **Custo** | | | **409.373,78** | **621.732,17** | **1.137.955,76** | **845.812,54** | **946.340,35** | **745.955,92** | **554.380,08** | **307.775,43** | **119.185,21** | **150.949,08** | **538.995,96** | **197.461,24** |
| **Porcentagem Acumulado** | | | **6,23%** | **15,68%** | **32,98%** | **45,85%** | **60,24%** | **71,58%** | **80,01%** | **84,69%** | **86,51%** | **88,8%** | **97,0%** | **100,0%** |
| **Custo Acumulado** | | | **409.373,78** | **1.031.105,95** | **2.169.061,71** | **3.014.874,25** | **3.961.214,60** | **4.707.170,52** | **5.261.550,60** | **5.569.326,03** | **5.688.511,24** | **5.839.460,32** | **6.378.456,28** | **6.575.917,57** |

Folhas:_____
Visto:_____