Obra
FINAL CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE ARNACARU, NO MUNICÍPIO DE NHAMUNDÁ/AM

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Amazonas
SBC - 07/2026 - Amazonas

B.D.I.
28,0%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%
		39.892,86	19.946,43	19.946,43
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		1.913,04	1.913,04	
3	TRABALHOS EM TERRA	100,00%	100,00%	
		5.841,96	5.841,96	
4	FUNDAÇÕES	100,00%	100,00%	
		46.345,55	46.345,55	
5	SUPERESTRUTURA	100,00%	50,00%	50,00%
		41.569,25	20.784,63	20.784,63
6	PAVIMENTACAO	100,00%	50,00%	50,00%
		36.792,24	18.396,12	18.396,12
7	COBERTURA	100,00%	50,00%	50,00%
		21.328,76	10.664,38	10.664,38
8	FORRO	100,00%		100,00%
		3.380,56		3.380,56
9	ALVENARIAIS	100,00%	50,00%	50,00%
		8.736,09	4.368,05	4.368,05
10	REVESTIMENTO	100,00%	50,00%	50,00%
		21.501,45	10.750,73	10.750,73
11	PINTURA	100,00%		100,00%
		14.846,39		14.846,39
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%	50,00%	50,00%
		17.835,21	8.917,61	8.917,61
13	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	100,00%	50,00%	50,00%
		3.047,72	1.523,86	1.523,86
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00%	50,00%	50,00%
		15.091,76	7.545,88	7.545,88
15	LOUCAS E METAIS	100,00%	50,00%	50,00%
		10.192,35	5.096,18	5.096,18
16	ESQUADRIAS	100,00%	50,00%	50,00%
		18.078,95	9.039,48	9.039,48
17	DIVERSOS	100,00%	50,00%	50,00%
		13.789,38	6.894,69	6.894,69
Porcentagem			**55,6%**	**44,4%**
Custo			**178.028,56**	**142.154,96**
Porcentagem Acumulado			**55,6%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**178.028,56**	**320.183,52**

Vivian Lima de Oliveira
Engª Civil - Fiscal de Obras
RNP: 0407025456 AM

VIVIAN LIMA DE OLIVEIRA
Engenheira Civil
Crea/AM 14162-D