CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº TransfereGOV**	**APELIDO EMPREENDIMENTO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO/AM	0	980559	ADEQUEAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO ↓ FIL	Nº do Evento	Título dos Eventos	ADM. SERVIÇOS PRELIM. 1	PAVIMENTAÇÃO 2	ACESSIBILIDA FR 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
F	1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	2	3																						
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
F	3	DEMOLIÇÃO	1																								
F	4	CANTEIRO CENTRAL		2																							
F	5	RAMPA DE ACESSIBILIDADE			3																						

	Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03											
F	Parcela	%	8,30%	87,41%	4,30%											
F		R$	37.125,97	391.072,42	19.227,16											
F	Acumulado	%	8,30%	95,70%	100,00%											
F		R$	37.125,97	428.198,39	447.425,55											
F	Administração Local	%														

F CAREIRO
F **Local**

F quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
F **Data**

Responsável Técnico
Nome: VANDREO G. AGUIAR BARROSO
CREA/CAU: 35869-AM
ART/RRT: AM20260580705

Vandreo G. Aguiar Barroso
Eng. Civil
CREA: 35869-AM