CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
93396.13-45	984810	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREI	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS TRÊS PODERES DO MUNICÍP	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS TRÊS PODERES DO MUNICÍPIO DE CAREI

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
1.	**REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS TRÊS**	**572.888,55**	% Período:	18,93%	44,27%	26,06%	10,73%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	23.790,76	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	10.471,36	% Período:	100,00%											
1.3.	IMPLANTAÇÃO - DEMOLIÇÃO	34.221,82	% Período:	100,00%											
1.4.	IMPLANTAÇÃO - PISO	370.691,04	% Período:		66,82%	33,18%									
1.5.	IMPLANTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	18.004,83	% Período:				100,00%								
1.6.	IMPLANTAÇÃO - ACESSIBILIDADE	5.725,95	% Período:				100,00%								
1.7.	LANCHONETE - REMOÇÃO	4.374,66	% Período:	100,00%											
1.8.	LANCHONETE - COBERTURA	29.386,78	% Período:	100,00%											
1.9.	LANCHONETE - ESQUADRIAS	9.417,83	% Período:				100,00%								
1.10.	LANCHONETE - PISO	14.544,85	% Período:			100,00%									
1.11.	LANCHONETE - INSTALAÇÃO ELÉTRIC/	1.169,07	% Período:				100,00%								
1.12.	LANCHONETE - LOUÇAS E METAIS	6.242,28	% Período:				100,00%								
1.13.	LANCHONETE - REVESTIMENTO	2.345,25	% Período:				100,00%								
1.14.	LANCHONETE - PINTURA	4.632,68	% Período:				100,00%								
1.15.	CAT - REMOÇÃO	2.000,80	% Período:	100,00%											
1.16.	CAT - COBERTURA	22.073,01	% Período:	100,00%											
1.17.	CAT - PISO	5.815,46	% Período:			100,00%									
1.18.	CAT - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.071,49	% Período:				100,00%								
1.19.	CAT - LOUÇAS E METAIS	1.287,24	% Período:				100,00%								
1.20.	CAT - REVESTIMENTO	1.057,42	% Período:				100,00%								
1.21.	CAT - PINTURA	4.563,97	% Período:				100,00%								

Total: R$ 572.888,55

Período:	%:	18,93%	44,27%	26,06%	10,73%									
	Repasse:	93.453,79	218.503,59	128.641,01	52.953,61									
	Contrapartida:	15.022,33	35.123,60	20.678,53	8.512,09									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**108.476,12**	**253.627,19**	**149.319,54**	**61.465,70**									
Acumulado:	%:	18,93%	63,21%	89,27%	100,00%									
	Repasse:	93.453,79	311.957,38	440.598,39	493.552,00									
	Contrapartida:	15.022,33	50.145,93	70.824,46	79.336,55									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**108.476,12**	**362.103,31**	**511.422,85**	**572.888,55**									
	Administração Local:													

CAREIRO/AM
Local

segunda-feira, 1 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: VANDREO G. AGUIAR BARROSO
CREA/CAU: 35869/AM
ART/RRT: AM20260599551

PMv3.16

Vandreo G. Aguiar Barroso
Eng. Civil
CREA: 35869-AM