**CRONOGRAMA PREVISTO PLE**

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| PROPONENTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | APELIDO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO | 93396.13-45 | 984810 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS TRÊS PODERES DO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM |

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◄ **Não foi indicado o Evento de Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

| Nº do Evento | Título dos Eventos | SERVIÇOS INICIAIS | IMPLANTAÇÃO 01 | IMPLANTAÇÃO 02 | LANCHONETE | CAT | ADMINISTRAÇÃO 01 | ADMINISTRAÇÃO 02 | ADMINISTRAÇÃO 03 | ADMINISTRAÇÃO 04 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SERVIÇOS INICIAIS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | IMPLANTAÇÃO - DEMOLIÇÃO | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | IMPLANTAÇÃO - PISO | | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | IMPLANTAÇÃO - EQUIPAMENTOS | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | IMPLANTAÇÃO - ACESSIBILIDADE | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | LANCHONETE - REMOÇÃO | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | LANCHONETE - COBERTURA | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | LANCHONETE - ESQUADRIAS | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | LANCHONETE - PISO | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | LANCHONETE - INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | LANCHONETE - LOUÇAS E METAIS | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | LANCHONETE - REVESTIMENTO | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | LANCHONETE - PINTURA | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | CAT - REMOÇÃO | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | CAT - COBERTURA | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | CAT - PISO | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | CAT - INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | CAT - LOUÇAS E METAIS | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | CAT - REVESTIMENTO | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | CAT - PINTURA | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Cronograma | | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parcela | % | 18,93% | 44,27% | 26,06% | 10,73% |
| | R$ | 108.476,12 | 253.627,19 | 149.319,54 | 61.465,70 |
| Acumulado | % | 18,93% | 63,21% | 89,27% | 100,00% |
| | R$ | 108.476,12 | 362.103,31 | 511.422,85 | 572.888,55 |
| Administração Local | % | | | | |

CAREIRO
**Local**

segunda-feira, 1 de junho de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: VANDREO G. AGUIAR BARROSO**
**CREA/CAU: 35869/AM**
**ART/RRT: AM20260599551**

Vandreo G. Aguiar Barroso
Eng. Civil
CREA: 35869-AM