PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES
CNPJ: 04.477.634/0001-90



STRUÇÃO DE PISCINA COBERTA NO CENTRO DO IDOSO NO CÍPIO DE SILVES_R01

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Amazonas
SBC - 09/2026 - Amazonas
ORSE - 07/2026 - Sergipe

B.D.I.
26,45%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Mensalista: embutido nos preços unitário dos insumos

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	51,06%	48,94%
		51.338.77	26.213,58	25.125,19
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		4.368.14	4.368,14	
3	MOVIMENTAÇÃO EM TERRA	100,00%	100,00%	
		10.461.07	10.461,07	
4	INFRAESTRUTURA	100,00%	100,00%	
		87.654.06	87.654,06	
5	SUPERESTRUTURA	100,00%	100,00%	
		55.234.85	55.234,85	
6	ALVENARIA / REVESTIMENTO	100,00%	58,00%	42,00%
		162.736.96	94.387,44	68.349,52
7	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		100,00%
		22.403.30		22.403,30
8	PINTURA	100,00%		100,00%
		3.885.37		3.885,37
9	COBERTURA	100,00%		100,00%
		47.777.98		47.777,98
10	ESQUADRIAS	100,00%		100,00%
		25.278.28		25.278,28
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%		100,00%
		12.389.42		12.389,42
12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	100,00%		100,00%
		13.499.14		13.499,14
13	INSTALAÇÃO SANITARIA	100,00%		100,00%
		15.892.98		15.892,98
14	INSTALAÇÃO PLUVIAL	100,00%		100,00%
		17.321.35		17.321,35
15	LOUÇAS E METAIS	100,00%		100,00%
		15.069.29		15.069,29
Porcentagem			**51,04%**	**48,96%**
Custo			**278.319,13**	**266.991,82**
Porcentagem Acumulado			**51,04%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**278.319,13**	**545.310,96**

ADAILZA VILAÇO DE MELO
ARQUITETA E URBANISTA
CAU: 00A1508733
Setor de Engenharia