Obra
CRECHE MUNICIPAL - SILVES

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Amazonas
CAERN - 01/2025 - Rio Grande do Norte

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 5.215,10		100,00% 5.215,10
2	SUBESTAÇÃO	100,00% 55.648,43		100,00% 55.648,43
3	DIVERSOS	100,00% 103,80		100,00% 103,80
Porcentagem			**0,0%**	**100,0%**
Custo			**0,00**	**60.967,33**
Porcentagem Acumulado			**0,0%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**0,00**	**60.967,33**

ISAQUE GUIMARAES SANTIAGO:00085834203

Assinado de forma digital por ISAQUE GUIMARAES SANTIAGO:00085834203
Dados: 2025.09.03 13:02:47 -03'00'

Isaque Santiago
Sócio/Proprietário