**Obra**
**SUBESTAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**

**Bancos**
**SINAPI - 01/2026 - Amazonas**
**AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul**
**CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte**

**B.D.I.**
**26,54%**

**Encargos Sociais**
**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

## Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% | 10,00% | 30,00% | 60,00% |
| | | 8.106,42 | 810,64 | 2.431,93 | 4.863,85 |
| 2 | SUBESTAÇÃO | 100,00% | 20,00% | 20,00% | 60,00% |
| | | 45.900,89 | 9.180,18 | 9.180,18 | 27.540,53 |
| **Porcentagem** | | | **18,5%** | **21,5%** | **60,0%** |
| **Custo** | | | **9.990,82** | **11.612,10** | **32.404,38** |
| **Porcentagem Acumulado** | | | **18,5%** | **40,0%** | **100,0%** |
| **Custo Acumulado** | | | **9.990,82** | **21.602,92** | **54.007,31** |

RODRIGO SHINED PINHEIRO:95934243268

Assinado de forma digital por RODRIGO SHINED PINHEIRO:95934243268
Dados: 2026.03.12 15:17:04 -03'00'

Rodrigo Shined Pinheiro
Eng. Eletricista - CREA - nº 041199953-2