Obra
SUBESTAÇÃO DA ESCOLA CRISTO REI

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Amazonas
CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte

B.D.I.
26,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO	100,00%	10,00%	30,00%	60,00%
		8.106,42	810,64	2.431,93	4.863,85
2	SUBESTAÇÃO	100,00%	20,00%	20,00%	60,00%
		51.300,97	10.260,19	10.260,19	30.780,58
Porcentagem			**18,64%**	**21,36%**	**60,0%**
Custo			**11.070,83**	**12.692,12**	**35.644,43**
Porcentagem Acumulado			**18,64%**	**40,0%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**11.070,83**	**23.762,95**	**59.407,39**

RODRIGO SHINED PINHEIRO:95934243268

Assinado de forma digital por RODRIGO SHINED PINHEIRO:95934243268
Dados: 2026.03.12 15:27:27 -03'00'

Rodrigo Shined Pinheiro
Eng. Eletricista - CREA - nº 041199953-2