CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA	0	950572	SISTEMA DE ABASTECIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 (BOIADOR+BATALHA+MONTE CARMELO)	2 (NOVA ESPERANÇA DO OURIL)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ADMINISTRAÇÃO	1	2																							
2	LICENCIAMENTO	1																								
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	2																							
4	LOGISTICA	1	2																							
5	PERFURAÇÃO DE POÇOS	1	2																							
6	ESTRUTURA PARA RESERVATORIO	1	2																							
7	0																									
8	0																									
9	0																									
10	0																									
11	0																									
12	0																									
13	0																									
14	0																									
15	0																									
16	0																									
17	0																									
18	0																									
19	0																									
20	0																									
21	0																									
22	0																									
23	0																									
24	0																									
25	0																									
26	0																									
27	0																									
28	0																									
29	0																									
30	0																									
31	0																									
32	0																									
33	0																									
34	0																									
35	0																									
36	0																									
37	0																									
38	0																									
39	0																									
40	0																									
41	0																									
42	0																									
43	0																									
44	0																									
45	0																									
46	0																									
47	0																									
48	0																									
49	0																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02
Parcela	%	67,98%	32,02%
	R$	393.430,85	185.293,76
Acumulado	%	67,98%	100,00%
	R$	393.430,85	578.724,61
Administração Local	%	50,00%	100,00%

FONTE B

Local

sexta-feira, 2 de maio de 2025

Data

Responsável Técnico
Nome: HERMINIO JOSÉ HERNANE SOARES DE OLIVEIRA NETO
CREA/CAU: 26530-AM
ART/RRT: AM20250521397

Documento assinado digitalmente
gov.br
HERMINIO JOSE HERNANE SOARES DE OLIVEIRA
Data: 07/05/2025 15:38:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br