CAIXA

AGRUPADORES DE EVENTOS

Grau de Sigilo: #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	Nº OPERAÇÃO	Nº Transferegov	APELIDO EMPREENDIMENTO	Nº OPERAÇÃO	Nº Transferegov
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FONTE BOA	108766-10	943496	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FONTE BOA	108766-10	943496

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos

Definir Manualmente

9

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R$)	1 FRENTE ÚNICA	2 ESTACA E00 - E45	3 ESTACA E 46 - E91	4 ESTACA E 92 A E 135	5 PARCELA ADM - 1	6 PARCELA ADM-2	7 PARCELA ADM - 3	8 PARCELA ADM-4
	Total:	**3.806.223,82**	**325.579,27**	**1.093.797,39**	**1.128.508,52**	**1.145.675,84**	**14.082,85**	**14.082,85**	**42.248,55**	**42.248,55**
1	ADMINISTRAÇÃO	112.682,80	-	-	-	-	14.082,85	14.082,85	42.248,55	42.248,55
2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	61.910,40	61.910,40	-	-	-	-	-	-	-
3	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	61.910,40	61.910,40	-	-	-	-	-	-	-
4	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE MANAUS/PONTE BOA	15.477,60	-	5.417,16	5.417,16	4.643,28	-	-	-	-
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	201.758,47	201.758,47	-	-	-	-	-	-	-
6	TERRAPLENAGEM	356.438,71	-	95.921,23	130.258,74	130.258,74	-	-	-	-
7	PAVIMENTAÇÃO	2.069.174,96	-	499.858,10	499.858,10	499.858,10	-	-	-	-
8	DRENAGEM	818.865,66	-	273.287,88	273.287,88	272.289,90	-	-	-	-
9	SINALIZAÇÃO	77.924,82	-	19.312,80	19.886,42	38.825,60	-	-	-	-
10		-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE BOA/AM
Local

segunda-feira, 17 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: HERMINIO JOSE HERNANE SOARES DE OLIVEIRA NETO
CREA/CAU: 26439
ART/RRT: AM20240037111

Responsável Técnico
Nome: HERMINIO JOSE HERNANE SOARES DE OLIVEIRA NETO
CREA/CAU: 26439
ART/RRT: AM20240037111

Documento assinado digitalmente
gov.br
HERMINIO JOSE HERNANE SOARES DE OLIVEIRA
Data: 13/05/2026 16:24:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br