PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
CNPJ: 04.530.101/0001-25

Obra
CONSTRUÇÃO DECRECHES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DE FONTE BOA

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Amazonas
SBC - 05/2025 - Amazonas
SICRO3 - 01/2025 - Amazonas

B.D.I.
28,35%

Encargos
Desonerado:
Horista: 84,20%
Mensalista: 46,86%

FONTE BOA
PREFEITURA
Construindo um novo tempo, uma nova história.

Cronograma Físico e Financeiro

Ite	Descrição	Total Por Etapa	1 MÊS	2 MESES	3 MESES	4 MESES	5 MESES	6 MESES	7 MESES	8 MESES	9 MESES	10 MESES
			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10%
1	ADMINISTRAÇÃO	R$ 151.298,40	R$ 15.129,84	R$ 15.129,84	R$ 15.129,84	R$ 15.129,84	R$ 15.129,84	R$ 15.129,84	R$ 15.129,84	R$ 15.129,84	R$ 15.129,84	R$ 15.129,84
			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 77.615,88	R$ 7.761,59	R$ 7.761,59	R$ 7.761,59	R$ 7.761,59	R$ 7.761,59	R$ 7.761,59	R$ 7.761,59	R$ 7.761,59	R$ 7.761,59	R$ 7.761,59
			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
3	MOBILIZAÇÃO	R$ 81.594,00	R$ 8.159,40	R$ 8.159,40	R$ 8.159,40	R$ 8.159,40	R$ 8.159,40	R$ 8.159,40	R$ 8.159,40	R$ 8.159,40	R$ 8.159,40	R$ 8.159,40
			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
4	INFRAESTRUTURA	R$ 174.249,00	R$ 17.424,90	R$ 17.424,90	R$ 17.424,90	R$ 17.424,90	R$ 17.424,90	R$ 17.424,90	R$ 17.424,90	R$ 17.424,90	R$ 17.424,90	R$ 17.424,90
			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
5	PISO	R$ 728.338,00	R$ 72.833,80	R$ 72.833,80	R$ 72.833,80	R$ 72.833,80	R$ 72.833,80	R$ 72.833,80	R$ 72.833,80	R$ 72.833,80	R$ 72.833,80	R$ 72.833,80
			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
6	DIVISORIAS	R$ 1.859.415,12	R$ 185.941,51	R$ 185.941,51	R$ 185.941,51	R$ 185.941,51	R$ 185.941,51	R$ 185.941,51	R$ 185.941,51	R$ 185.941,51	R$ 185.941,51	R$ 185.941,51
			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
7	COBERTURA	R$ 310.555,17	R$ 31.055,52	R$ 31.055,52	R$ 31.055,52	R$ 31.055,52	R$ 31.055,52	R$ 31.055,52	R$ 31.055,52	R$ 31.055,52	R$ 31.055,52	R$ 31.055,52
			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
8	ESQUADRIAS	R$ 407.388,72	R$ 40.738,87	R$ 40.738,87	R$ 40.738,87	R$ 40.738,87	R$ 40.738,87	R$ 40.738,87	R$ 40.738,87	R$ 40.738,87	R$ 40.738,87	R$ 40.738,87
			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
9	INSTALAÇÃO DIDRO-	R$ 31.692,80	R$ 3.169,28	R$ 3.169,28	R$ 3.169,28	R$ 3.169,28	R$ 3.169,28	R$ 3.169,28	R$ 3.169,28	R$ 3.169,28	R$ 3.169,28	R$ 3.169,28
			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
10	INSTALAÇÃO ELETRICA	R$ 53.902,00	R$ 5.390,20	R$ 5.390,20	R$ 5.390,20	R$ 5.390,20	R$ 5.390,20	R$ 5.390,20	R$ 5.390,20	R$ 5.390,20	R$ 5.390,20	R$ 5.390,20
			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
11	PINTURA	R$ 326.494,07	R$ 32.649,41	R$ 32.649,41	R$ 32.649,41	R$ 32.649,41	R$ 32.649,41	R$ 32.649,41	R$ 32.649,41	R$ 32.649,41	R$ 32.649,41	R$ 32.649,41
			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
12	DIVERSOS	R$ 63.095,00	R$ 6.309,50	R$ 6.309,50	R$ 6.309,50	R$ 6.309,50	R$ 6.309,50	R$ 6.309,50	R$ 6.309,50	R$ 6.309,50	R$ 6.309,50	R$ 6.309,50
	Porcentagem	100%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	Custo	R$ 4.265.638,16	R$ 426.563,82	R$ 426.563,82	R$ 426.563,82	R$ 426.563,82	R$ 426.563,82	R$ 426.563,82	R$ 426.563,82	R$ 426.563,82	R$ 426.563,82	R$ 426.563,82
	Porcentagem Acumulado	100%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
	Custo Acumulado	R$ 4.265.638,16	R$ 426.563,82	R$ 853.127,63	R$ 1.279.691,45	R$ 1.706.255,26	R$ 2.132.819,08	R$ 2.559.382,89	R$ 2.985.946,71	R$ 3.412.510,52	R$ 3.839.074,34	R$ 4.265.638,16

HERMINIO JOSÉ HERNANE SOARES DE OLIVEIRA NETO
Engenheiro Civil
Crea 26530-AM
Setor de Engenharia

gov.br
Documento assinado digitalmente
HERMINIO JOSE HERNANE SOARES DE OLIVEIRA
Data: 01/07/2026 07:47:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br