CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMÃ	109.1049-92	952023	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICÍPIO DE ANAMÃ/AM

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	ADM-SER.PREL-MOB.DESM	FRENTE 01	FRENTE 02	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3																						
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1	2	3																						
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	MOBILIZAÇÃO FLUVIAL	1																								
4	DESMOBILIZAÇÃO FLUVIAL	3																								
5	MEIO FIO E SARJETA		1	2																						
6	CALÇADA		2	3																						
7	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	3																								

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03										
Parcela	%	20,58%	28,62%	50,80%										
	R$	82.296,68	114.486,05	203.194,70										
Acumulado	%	20,58%	49,20%	100,00%										
	R$	82.296,68	196.782,73	399.977,43										
Administração Local	%	20,33%	49,00%	100,00%										

AM
Local

segunda-feira, 24 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: VANDREO G. AGUIAR BARROSO
CREA/CAU: 35869-AM
ART/RRT: AM20250512395

gov.br
Documento assinado digitalmente
VANDREO GUIMARAES AGUIAR BARROSO
Data: 26/11/2025 10:28:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br