Obra
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA 01 NA COMUNIDADE DO CUIA - MUNICÍPIO DE ANAMÃ/AM

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Amazonas
SBC - 07/2026 - Amazonas
SICRO3 - 04/2026 - Amazonas

B.D.I.
27,97%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 30.727,68	42,85% 13.166,81	57,15% 17.560,87
2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE DE INSUMOS	100,00% 42.649,74	100,00% 42.649,74	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 16.757,94	100,00% 16.757,94	
4	TERRAPLANAGEM - ATERRO	100,00% 217.113,68	100,00% 217.113,68	
5	BASE	100,00% 8.575,56	100,00% 8.575,56	
6	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	100,00% 248.995,52		100,00% 248.995,52
7	DRENAGEM SUPERFIAL	100,00% 120.724,47		100,00% 120.724,47
8	DREANAGEM PROFUNDA	100,00% 24.118,96	100,00% 24.118,96	
9	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100,00% 42.649,74		100,00% 42.649,74
Porcentagem			42,85%	57,15%
Custo			322.382,69	429.930,59
Porcentagem Acumulado			42,85%	100,0%
Custo Acumulado			322.382,69	752.313,29

Ana Paula de L. Pereira
Engenheira Civil
CREA: 11.079-D/AM