CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI	1090331-67	949160/2023	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) - CONSTRUÇÃO DE CEN

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	CREAS	ADMIN 01	ADMIN 02	ADMIN 03	ADMIN 04	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5																				
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	2	3	4	5																				
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	MOVIMENTO DE TERRA	1																								
4	INFRAESTRUTURA	1																								
5	SUPRAESTRUTURA	1																								
6	PAREDES E PAINES	2																								
7	ESQUADRIAS	3																								
8	COBERTURA	2																								
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	3																								
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIA	3																								
11	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	4																								
12	PAVIMENTAÇÃO	3																								
13	INSTALAÇÕES ELETRICAS	4																								
14	MURETA DE ENERGIA	4																								
15	LOUÇAS E METAIS	5																								
16	ACESSIBILIDADE	5																								
17	BOMBEIRO (INCENDIO)	5																								
18	LIMPEZA DA OBRA	5																								

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05							
Parcela	%	27,80%	33,68%	21,57%	11,75%	5,20%							
	R$	172.669,93	209.216,14	134.026,91	73.006,49	32.296,15							
Acumulado	%	27,80%	61,47%	83,05%	94,80%	100,00%							
	R$	172.669,93	381.886,07	515.912,98	588.919,47	621.215,62							
Administração Local	%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%							

ITAMARA
Local

terça-feira, 26 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: DENIS BOTELHO DA SILVA
CREA/CAU: 04105557897AM
ART/RRT: