MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 251/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
251/2026	TAIANE LOPES DE MELO GALINA	19/08/2026 11:23

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

aquisição de sobrechassi basculante/implemento caçamba, destinado à instalação em caminhões pertencentes ao patrimônio do Município

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Incompatibilidade da caçamba com o caminhão existente	Falhas no levantamento técnico das características do chassi e sistema hidráulico dos veículos	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade ou dificuldade de instalação da caçamba basculante no caminhão, necessidade de adaptações não previstas, atraso na execução contratual, aumento do tempo de indisponibilidade do veículo, comprometimento das atividades operacionais da SEMOSP e risco de recebimento de equipamento inadequado às condições da frota municipal.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento técnico prévio dos veículos contemplados, incluindo verificação das características do chassi, capacidade de carga, sistema hidráulico e pontos de fixação. Exigir no Termo de Referência a compatibilidade integral da caçamba com os caminhões VW 26.280 6x4, bem como prever vistoria técnica dos veículos pela futura contratada antes da fabricação ou instalação do implemento.	**Responsável:** GABINO PEREIRA DE SOUZA				
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar a imediata correção, substituição ou adequação da caçamba pela contratada, sem ônus adicional para a Administração, caso seja constatada incompatibilidade durante a instalação ou no recebimento do objeto. Aplicar as penalidades contratuais cabíveis em caso de descumprimento e suspender o recebimento definitivo até a completa regularização da inconformidade.	**Responsável:** GABINO PEREIRA DE SOUZA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Danos ao veículo durante a instalação do implemento	Falhas na execução dos serviços de montagem e adaptação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Possibilidade de avarias na estrutura, pintura, componentes elétricos, hidráulicos ou mecânicos do veículo, ocasionando custos adicionais, necessidade de reparos, atraso na disponibilização do veículo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a instalação por empresa especializada, observando rigorosamente as especificações técnicas do veículo e do implemento; realizar vistoria e registro fotográfico do veículo antes da instalação; exigir que a instalação seja executada conforme as orientações do fabricante e por profissionais qualificados.	**Responsável:** GABINO PEREIRA DE SOUZA				
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar vistoria imediatamente após a instalação para identificar eventuais danos; registrar as avarias por meio de relatório e fotografias; exigir da contratada a correção dos danos sem ônus para a Administração, quando comprovadamente decorrentes da instalação, e, se necessário, acionar as garantias e demais medidas administrativas cabíveis.	**Responsável:** GABINO PEREIRA DE SOUZA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Defeitos estruturais ou de fabricação da	Falhas no processo produtivo ou utilização de	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

ID: 802905 e CRC: A89E5B88

	caçamba	materiais de qualidade inferior
	Impactos	
1	Possibilidade de comprometimento da resistência, segurança e funcionalidade da caçamba, podendo ocasionar deformações, trincas, rompimentos, redução da capacidade operacional, necessidade de reparos ou substituição e paralisação do veículo.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir especificações técnicas compatíveis com a finalidade de uso e padrões de qualidade; verificar, no recebimento, as condições estruturais, acabamento, soldas, dimensões e demais características da caçamba; exigir garantia do fabricante/fornecedor e documentação que comprove a conformidade do implemento com as especificações contratadas.	**Responsável:** GABINO PEREIRA DE SOUZA
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar inspeção e registro formal do defeito identificado; comunicar imediatamente a contratada e solicitar o reparo ou a substituição da caçamba, sem ônus para a Administração, quando o defeito decorrer de fabricação; acionar a garantia contratual e adotar as medidas administrativas cabíveis caso a contratada não solucione o problema no prazo estabelecido.	**Responsável:** GABINO PEREIRA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Paralisação prolongada dos veículos da frota	Atraso na devolução dos caminhões após a instalação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Redução da capacidade operacional da Secretaria, comprometimento da execução dos serviços públicos, atraso nas atividades de manutenção e recuperação de vias e aumento dos custos decorrentes da indisponibilidade dos veículos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar planejamento prévio da instalação e manutenção dos veículos; estabelecer cronograma para execução dos serviços, evitando a indisponibilidade simultânea de diversos veículos; exigir da contratada prazos adequados para execução e conclusão dos serviços; realizar acompanhamento da execução pelo gestor e fiscal do contrato.		**Responsável:** GABINO PEREIRA DE SOUZA			
	Ações de Contingência					
C-01	Priorizar os serviços essenciais e redistribuir as atividades entre os veículos disponíveis; solicitar à contratada a adoção de medidas imediatas para redução do período de paralisação; adotar solução temporária para garantir a continuidade dos serviços públicos; registrar e apurar eventuais atrasos imputáveis à contratada para aplicação das medidas contratuais cabíveis.		**Responsável:** GABINO PEREIRA DE SOUZA			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABINO PEREIRA DE SOUZA

Secretário de Obras

ID: 802905 e CRC: A89E5B88

Município de Presidente Médici

04.632.212/0001-42
Av. São João Batista, 1613 - Centro
www.presidentemedici.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Gerenciamento de Risco -GR	**251/2026**	**19/08/2026**

ID: **802905**
CRC: **A89E5B88**
Processo: **1-1435/2026**
Usuário: **TAIANE LOPES DE MELO**
Criação: **19/08/2026 10:46:15** Finalização: **19/08/2026 10:47:06**

Processo

Documento

MD5: **CD159D63BE54C2C66688E0E5A1062870**

SHA256: **EDCAB303816F6DB0445399A70C9BCEDB971F674098A18790CF9EFA10070C53A4**

Súmula/Objeto:

GERENCIAMENTO DE RISCO - SOBRECHASSI BASCULANTE/IMPLEMENTO CAÇAMBA.

INTERESSADOS

SECRETARIA	MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PRESIDENTE MEDICI	RO	19/08/2026 10:46:15

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE SOBRECHASSI BASCULANTE (IMPLEMENTO CAÇAMBA)	19/08/2026 10:46:15

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

GABINO PEREIRA DE SOUZA	SECRETARIO MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	21/08/2026 08:28:54

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 802905 e o CRC A89E5B88.