DANIEL DA SILVA SIQUEIRA:77436440225 Assinado de forma digital por DANIEL DA SILVA SIQUEIRA:77436440225

BRAGANÇA
PREFEITURA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBJETO DO SERVIÇO:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE RUAS NOS BAIRROS DO TAIRA E VILA SINHÃ (RESDENCIAL JOÃO ALVES DA MOTA - MCMV). LOCALIZADOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/PA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.772,20	0,37%	100,00%		
				3.772,20		
1	MOBILIZAÇÃO	28.446,90	2,80%	100,00%		
				28.446,90		
4	RECAPEAMENTO ASFALTICO	954.712,60	94,03%	40,00%	20,00%	20,00%
				381885,04	190.942,52	190.942,52
5	DESMOBILIZAÇÃO	28.446,90	2,80%			100,00%
						28.446,90
AL SIMPLES				414.104,14	190.942,52	190.942,52
ACUMULADO		1.015.378,60	100,00%	414.104,14	605.046,66	795.989,18

Brenno Leonardo Oliveira Pinheiro
Eng. Civil
Crea: 152062006-3
Prefeitura Municipal de Bragança

Brenno Leonardo Oliveira Pinheiro
Assinado de forma digital por Brenno Leonardo Oliveira Pinheiro