DANIEL DA SILVA SIQUEIRA:774 Assinado de forma digital por DANIEL DA SILVA SIQUEIRA:77430432225 Dados: 2026.08.11 11:10:34 -03'00'

BRAGANÇA
PREFEITURA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E OBRAS

OBJETO: REFORMA, ADEQUAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DAS TREZE JANELAS, VISANDO SUA TRANSFORMAÇÃO EM HORTO MUNICIPAL DE BRAGANÇA/PA.
LOCAL: RUA TREZE DE MAIO, CENTRO - BRAGANÇA/PA
REFERÊNCIA: SINAPI - 06/2026 - Pará DESONERADO / SEDOP - 03/2026 - Pará
DATA: AGO/2026

BDI: 26,20%

ENCARGOS SOCIAIS: Horista: 103,26% / Mensalista: 59,98%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Preço Total	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAIS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R$ 165.738,80	7,96%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%
				R$0,00	R$0,00	R$33.147,76	R$0,00	R$0,00	R$33.147,76	R$0,00	R$0,00	R$33.147,76	R$0,00	R$0,00	R$66.295,52	R$165.738,80
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 70.426,73	3,38%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R$70.426,73	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$70.426,73
3	MURO	R$ 310.981,00	14,94%	15,00%	15,00%	20,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R$46.647,15	R$46.647,15	R$62.196,20	R$93.294,30	R$62.196,20	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$310.981,00
4	CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE	R$ 250.318,82	12,03%	0,00%	15,00%	15,00%	20,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R$0,00	R$37.547,82	R$37.547,82	R$50.063,76	R$75.095,64	R$50.063,76	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$250.318,82
5	PASSEIO (EM PEDRA)	R$ 93.029,95	4,47%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$27.908,99	R$27.908,99	R$27.908,99	R$9.303,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$93.029,95
6	PASSEIO (EM BORRACHA, MONOLITICA E DRENANTE)	R$ 811.424,91	38,99%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R$0,00	R$0,00	R$162.284,98	R$162.284,98	R$162.284,98	R$162.284,98	R$162.284,98	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$811.424,91
7	PASSEIO (CALÇADA)	R$ 79.910,62	3,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$39.955,31	R$39.955,31	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$79.910,62
8	ACESSIBILIDADE	R$ 15.272,32	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$15.272,32	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$15.272,32
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA	R$ 21.120,53	1,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$21.120,53	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$21.120,53
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R$ 101.117,83	4,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	10,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$30.335,35	R$30.335,35	R$10.111,78	R$20.223,57	R$10.111,78	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$101.117,83
11	PAISAGISMO	R$ 25.958,65	1,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$25.958,65	R$0,00	R$25.958,65
12	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	R$ 119.202,84	5,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$35.760,85	R$35.760,85	R$47.681,14	R$0,00	R$0,00	R$119.202,84
13	SERVIÇOS FINAIS	R$ 16.688,88	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
				R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$16.688,88	R$16.688,88
	TOTAL SIMPLES	R$2.081.191,87		R$117.073,88	R$84.194,97	R$295.176,77	R$333.552,03	R$397.776,47	R$358.968,47	R$202.820,29	R$55.984,42	R$79.020,40	R$47.681,14	R$25.958,65	R$82.984,40	R$2.081.191,87
	TOTAL ACUMULADO	R$2.081.191,87		R$117.073,88	R$201.268,85	R$496.445,62	R$829.997,65	R$1.227.774,12	R$1.586.742,59	R$1.789.562,88	R$1.845.547,29	R$1.924.567,69	R$1.972.248,83	R$1.998.207,47	R$2.081.191,87	
	% SIMPLES		100%	5,63%	4,05%	14,18%	16,03%	19,11%	17,25%	9,75%	2,69%	3,80%	2,29%	1,25%	3,99%	100,00%
	% ACUMULADO			5,63%	9,67%	23,85%	39,88%	58,99%	76,24%	85,99%	88,68%	92,47%	94,77%	96,01%	100,00%	

Mayra Thamiris Silveira Matos
Arquiteta e Urbanista - A3147797 CAU BR/PA

gov.br
Documento assinado digitalmente
MAYRA THAMIRIS SILVEIRA MATOS
Data: 11/08/2026 11:10:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br