DANIEL DA SILVA SIQUEIRA:77436440225 Assinado de forma digital por DANIEL DA SILVA SIQUEIRA:77436440225

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DA VILA QUE ERA, NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/PA.

LOCAL: VILA QUE ERA, BRAGANÇA/PA
REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2026 - NÃO DESONERADO /SEDOP - 03/2026
DATA: M

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

N° Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Preço Total	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAIS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R$ 37.319,28	13,49%	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
				R$12.438,52	R$12.438,52	R$12.442,25	R$37.319,28
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 7.519,50	2,72%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R$7.519,50	R$0,00	R$0,00	R$7.519,50
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 11.841,95	4,28%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R$11.841,95	R$0,00	R$0,00	R$11.841,95
4	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R$ 18.365,63	6,64%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R$18.365,63	R$0,00	R$0,00	R$18.365,63
5	CAPTAÇÃO	R$ 50.025,11	18,09%	40,00%	60,00%	0,00%	100,00%
				R$20.010,04	R$30.015,07	R$0,00	R$50.025,11
10	FUNDAÇÃO - RESERVATÓRIO	R$ 21.918,80	7,93%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R$21.918,80	R$0,00	R$0,00	R$21.918,80
11	SUPERESTRUTURA - RESERVATÓRIO	R$ 86.580,33	31,31%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
				R$25.974,10	R$34.632,13	R$25.974,10	R$86.580,33
12	CASA DE BOMBAS - RESERVATÓRIO	R$ 8.996,88	3,25%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
				R$4.498,44	R$4.498,44	R$0,00	R$8.996,88
13	ALIMENTAÇÃO E RESERVAÇÃO - RESERVATÓRIO	R$ 25.076,55	9,07%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
				R$12.538,28	R$12.538,28		R$25.076,55
22	INSTALAÇÕES ELETRICAS - RESERVATÓRIO	R$ 8.737,48	3,16%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
				R$0,00	R$0,00	R$8.737,48	R$8.737,48
31	SERVIÇOS FINAIS DA OBRA	R$ 176,32	0,06%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
				R$0,00	R$0,00	R$176,32	R$176,32
	TOTAL SIMPLES	R$276.557,83		R$135.105,25	R$94.122,43	R$47.330,15	R$276.557,83
	TOTAL ACUMULADO	R$276.557,83		R$135.105,25	R$229.227,68	R$276.557,83	
	% SIMPLES		100%	48,85%	34,03%	17,11%	100,00%
	% ACUMULADO			48,85%	82,89%	100,00%	

Brenno Leonardo Oliveira Pinheiro
Assinado de forma digital por Brenno Leonardo Oliveira Pinheiro

BRENNO LEONARDO OLIVEIRA PINHEIRO
Engenheiro Civil - CREAPA - 152062006-3

850.000,00 -R$ 573.442,17