ANÁLISE DE RISCOS nº 026/2025 - PMB/SEPLANO **PROCESSO 1973/2025- PMB/SINFRA**			
DADOS DO PROCESSO			
Objeto:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO, NA LOCALIDADE DE TERRA CAÍDA, NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/PA**		
Município:	**BRAGANÇA(PA)**		
IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS			
RISCO 1	**PROBABILIDADE**	**IMPACTO**	**DANO**
Anteprojeto deficiente	**☐ Baixa.** **☒ Média.** **☐ Alta.**	**☒ Baixo.** **☐ Médio.** **☐ Alto.**	**Atraso no início da elaboração do projeto;**
AÇÃO	**DESCRIÇÃO**		**RESPONSÁVEL**
PREVENTIVA	**Planejar a licitação;** **Elaborar o projeto básico eficientes e adequados.**		**CONTRATANTE**
CONTINGENCIAL	**Revisão do projeto básico para entrega.**		**CONTRATANTE**
RISCO 2	**PROBABILIDADE**	**IMPACTO**	**DANO**
Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	**☒ Baixa.** **☐ Média.** **☐ Alta.**	**☐ Baixo.** **☒ Médio.** **☐ Alto.**	**Atraso no início da licitação;**
AÇÃO	**DESCRIÇÃO**		**RESPONSÁVEL**
PREVENTIVA	**Atentar aos detalhes do processo licitatório.**		**CONTRATANTE**
CONTINGENCIAL	**Corrigir e adequar rapidamente.**		**CONTRATANTE**
RISCO 3	**PROBABILIDADE**	**IMPACTO**	**DANO**
Atraso na finalização e entrega do projeto executivo.	**☒ Baixa.** **☐ Média.** **☐ Alta.**	**☐ Baixo.** **☒ Médio.** **☐ Alto.**	**Atraso no cronograma;**
AÇÃO	**DESCRIÇÃO**		**RESPONSÁVEL**
PREVENTIVA	**Acompanhamento do fiscal com prazo para execução do objeto;** **Solicitar atestado de capacidade técnica e serviços similares.**		**CONTRATANTE**

CONTINGENCIAL	**Ajuste de cronograma; Prever, dentre as cláusulas da contratação, sanções que contemplem esta situação.**	**CONTRATADA**

RISCO 4	**PROBABILIDADE**	**IMPACTO**	**DANO**
Detalhamentos insuficientes, ou em desconformidade com normas técnicas aplicáveis à presente contratação.	**☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.**	**☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.**	**Custos adicionais; Atrasos na conclusão dos serviços.**

AÇÃO	**DESCRIÇÃO**	**RESPONSÁVEL**
PREVENTIVA	**Fiscalizar a elaboração do projeto executivo.**	**CONTRATADA**
CONTINGENCIAL	**Realizar reuniões entre fiscalização e contratada**	**CONTRATADA**

RISCO 5	**PROBABILIDADE**	**IMPACTO**	**DANO**
O serviço não foi realizado conforme a licitação e/ou apresentou problemas e/ou não sanou o problema	**☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.**	**☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.**	**Prejuízo a população local**

AÇÃO	**DESCRIÇÃO**	**RESPONSÁVEL**
PREVENTIVA	**Prever, dentre as cláusulas da contratação, sanções que contemplem esta situação e validade dos serviços**	**CONTRATANTE**
CONTINGENCIAL	**Acionar a contratada para a solução do problema;**	**CONTRATADA**

Bragança (PA), 11 de janeiro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
LEDA ANTONIA BRANDAO BORGES
Data: 09/02/2026 10:16:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LEDA ANTONIA BRANDÃO BORGES
Engenheira Civil
CREA: 112006313-2