BRAGANÇA PREFEITURA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO, NA LOCALIDADE DE TERRA CAÍDA, NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/PA.

Bancos

SINAPI - 08/2025 - Pará
SICRO3 - 07/2025 - Pará
SEDOP - 02/2025 - Pará
EMOP - 08/2025 - Rio de Janeiro

B.D.I.

31,60%

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 95,00%

Mensalista: 53,45%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL- (R$)	%	CRONOGRAMA DE OBRA					
				NÚMERO DE MESES - 3 MESES					
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	201.001,43	19,84%	50,00%			25,00%		25,00%
				R$ 100.500,72			R$ 50.250,36		R$ 50.250,36
2	ADMININSTRAÇÃO DA OBRA	43.640,76	4,31%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%
				R$ 6.546,11	R$ 6.546,11	R$ 8.728,15	R$ 8.728,15	R$ 6.546,11	R$ 6.546,11
3	PROJETO EXECUTIVOS	19.153,05	1,89%	100,00%					
				R$ 19.153,05					
4	PONTE TERRA CAIDA 20m	679.932,90	67,13%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
					R$ 135.986,58	R$ 135.986,58	R$ 135.986,58	R$ 135.986,58	R$ 135.986,58
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	67.720,96	6,69%					50,00%	50,00%
								R$ 33.860,48	R$ 33.860,48
6	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	1.439,90	0,14%						100,00%
									R$ 1.439,90
TOTAL GERAL		**R$ 1.012.889,00**	**100%**	**R$ 126.199,88**	**R$ 142.532,69**	**R$ 144.714,73**	**R$ 194.965,09**	**R$ 176.393,17**	**R$ 228.083,43**
PERCENTUAL SIMPLES-%				12,46%	14,07%	14,29%	19,25%	17,41%	22,52%
VALOR SIMPLES - R$				R$ 126.199,88	R$ 142.532,69	R$ 144.714,73	R$ 194.965,09	R$ 176.393,17	R$ 228.083,43
PERCENTUAL ACUMULADO-%				**12,46%**	**26,53%**	**40,82%**	**60,07%**	**77,48%**	**100,00%**
VALOR ACUMULADO - R$				**R$ 126.199,88**	**R$ 268.732,57**	**R$ 413.447,30**	**R$ 608.412,39**	**R$ 784.805,56**	**R$ 1.012.888,99**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL- (R$)	%	CRONOGRAMA DE OBRA					
				NÚMERO DE MESES - 3 MESES					
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS

Leda Antonia Brandão Borges
Engenheira Civil
CREA: 112006313-2

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEDA ANTONIA BRANDAO BORGES
Data: 09/02/2026 10:24:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br