ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIO NAS VIAS URBANAS | EXTENSÃO: 3.335 m | OEIRAS DO PARÁ/PA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PRAZO: 90 DIAS (3 MESES)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	MÊS 1 (30 DIAS)	MÊS 2 (60 DIAS)	MÊS 3 (90 DIAS)	V. TOTAL (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	43,894.40	6.14%	43,894.40	0.00	0.00	43,894.40
2	TERRAPLENAGEM E REGULARIZAÇÃO	76,707.50	10.74%	38,353.75	38,353.75	0.00	76,707.50
3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E BERÇO	273,850.27	38.33%	0.00	273,850.27	0.00	273,850.27
4	SARJETA	234,117.00	32.77%	0.00	117,058.50	117,058.50	234,117.00
5	ACESSIBILIDADE	79,867.00	11.18%	0.00	0.00	79,867.00	79,867.00
6	SERVIÇOS FINAIS	6,094.71	0.85%	0.00	0.00	6,094.71	6,094.71
	TOTAL MENSAL (R$)	**714,530.88**	**100.00%**	**82,248.15**	**429,262.52**	**203,020.21**	**714,530.88**
	% MENSAL			11.51%	60.08%	28.41%	
	% ACUMULADO			11.51%	71.59%	100.00%	

Responsável Técnico: HELIO PANTOJA VIANA JUNIOR | CREA/PA: 152240562-3 | ENGENHEIRO CIVIL