GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEIRURA MUNICIPAL DE CHAVES

Obra:	**Reforma de infraestrutura náutica (cais) na orla do rio Pará, no município de Chaves/PA.**			**Bancos**	
LOCAL:	**TRAPICHE MUNICIPAL**			**SINAPI - 02/2026 - Pará**	
ENGº. CIVIL:	**FABIANO BRAGA MIRANDA**	**DATA: 06/04/2026**	**B.D.I.**	**30,0%**	

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	**100,00%**	50,00%	25,00%	25,00%
		94.121,32	47.060,66	23.530,33	23.530,33
2	TRAPICHE	**100,00%**	50,00%	50,00%	
		769.702,65	384.851,33	384.851,33	
3	ELETRICA	**100,00%**		50,00%	50,00%
		25.653,76		12.826,88	12.826,88
4	PAISAGISMO	**100,00%**			100,00%
		38.988,40			38.988,40
5	DIVERSOS	**100,00%**			100,00%
		2.760,84			2.760,84
Porcentagem			**46,38%**	**45,23%**	**8,39%**
Custo			**431.911,98**	**421.208,53**	**78.106,45**
Porcentagem Acumulado			**46,38%**	**91,61%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**431.911,98**	**853.120,51**	**931.227,60**

gov.br
Documento assinado digitalmente
FABIANO BRAGA MIRANDA
Data: 24/04/2026 09:18:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FABIANO BRAGA MIRANDA