DNIT

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA - DPP
Coord.Geral de Desenv. de Projetos - CGDESP|DPP

Objeto: Contratação de empresa especializada para a Elaboração dos estudos e projetos básicos e executivos de engenharia, na metodologia BIM (Building Information Modeling), para a BR-158 /RS entre Frederico Westphalen e o Entr. BR-386/RS.

MÊS REFERÊNCIA:

Data-base: ABRIL / 2026

CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO

Item	PRODUTO	Valor dos Pagamentos		Prazo em Dias (Úteis)	Prazo em Dias (Corridos)
		%	R$		
	TOTAL	**100%**	**R$ 9.546.388,62**	**523**	**732**
1	**RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS**	**2,41%**	**R$ 230.153,59**	**52**	**73**
2	**ESTUDOS PRELIMINARES**	**45,81%**	**R$ 4.372.918,29**	**207**	**290**
2.1	ESTUDO DE TRAÇADO	0,50%	R$ 47.993,39	14	20
2.2	ESTUDO DE TRÁFEGO	2,03%	R$ 193.796,59	13	18
2.3	ESTUDO TOPOGRÁFICO	3,74%	R$ 357.052,91	25	35
2.4	ESTUDO GEOTÉCNICO DE SUBLEITO/ E OCORRÊNCIAS	12,23%	R$ 1.167.263,98	49	69
2.5	ESTUDO GEOTÉCNICO – ENSAIOS ESPECIAIS	4,98%	R$ 475.843,02	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA
2.6	ESTUDO GEOTÉCNICO - SONDAGEM PARA OAE	20,29%	R$ 1.937.136,88	117	164
2.7	ESTUDOS GEOLÓGICOS	0,83%	R$ 79.392,84	16	22
2.8	ESTUDOS HIDROLÓGICOS	0,61%	R$ 57.976,78	22	31
2.9	LEVANTAMENTO AMBIENTAL	0,59%	R$ 56.461,90	14	20
3	**PROJETO BÁSICO**	**32,44%**	**R$ 3.097.153,04**	**384**	**538**
3.1	PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES	1,27%	R$ 121.365,37	26	37
3.2	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	1,27%	R$ 121.365,37	26	37
3.3	PROJETO DE DRENAGEM	0,92%	R$ 87.873,09	26	37
3.4	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	1,34%	R$ 128.046,51	28	39
3.5	PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO	0,00%	R$ -	0	0
3.6	PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	17,75%	R$ 1.694.548,72	113	158
3.7	PROJETO DE CONTENÇÕES	0,85%	R$ 81.292,32	28	39
3.8	PROJETO DE PASSARELAS	0,00%	R$ -	0	0
3.9	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC	0,57%	R$ 54.499,83	17	23
3.10	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	0,32%	R$ 30.262,40	10	14
3.11	PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO	0,54%	R$ 51.135,22	11	16
3.12	ESTUDOS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES DE FAIXAS DE DOMÍNIO	0,52%	R$ 50.039,56	12	17
3.13	PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO	1,20%	R$ 114.589,54	27	37
3.14	MODELO FEDERADO	5,11%	R$ 487.630,50	106	148
3.15	ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA	0,78%	R$ 74.504,61	32	45
4	**PROJETO EXECUTIVO**	**19,34%**	**R$ 1.846.163,70**	**434**	**608**
4.1	PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES	0,78%	R$ 74.385,23	16	23
4.2	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	0,78%	R$ 74.385,23	16	23
4.3	PROJETO DE DRENAGEM	0,56%	R$ 53.857,70	16	23
4.4	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	0,82%	R$ 78.480,12	17	24
4.5	PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO	0,00%	R$ -	0	0
4.6	PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	10,88%	R$ 1.038.594,37	69	97
4.7	PROJETO DE CONTENÇÕES	0,52%	R$ 49.824,33	17	24
4.8	PROJETO DE PASSARELAS	0,00%	R$ -	0	0
4.9	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC	0,35%	R$ 33.403,12	10	14
4.10	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	0,19%	R$ 18.547,92	6	8
4.11	PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO	0,33%	R$ 31.340,94	7	10
4.12	PROJETO DE ILUMINAÇÃO	0,51%	R$ 48.810,32	16	22
4.13	MODELO FEDERADO	3,13%	R$ 298.870,31	65	91
4.14	ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA	0,48%	R$ 45.664,11	20	28