DNIT

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA - DPP
Coord.Geral de Desenv. de Projetos - CGDESP|DPP

Objeto: Contratação de empresa especializada para a Elaboração dos projetos básico e executivo para duplicação, adequação de capacidade e melhoria de segurança na BR-020/CE entre Caucaia e a Div. CE/PI

MÊS REFERÊNCIA:

Data-base: JANEIRO / 2026

CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO

Item	PRODUTO	Valor dos Pagamentos		Prazo em Dias (Úteis)	Prazo em Dias (Corridos)
		%	R$		
	TOTAL	**100%**	**R$ 8.630.225,64**	**438**	**613**
1	**RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS**	**2,65%**	**R$ 228.349,49**	**52**	**73**
2	**ESTUDOS PRELIMINARES**	**50,27%**	**R$ 4.338.640,31**	**208**	**291**
2.1	ESTUDO DE TRAÇADO	0,94%	R$ 81.136,24	26	36
2.2	ESTUDO DE TRÁFEGO	2,10%	R$ 181.200,40	13	18
2.3	ESTUDO TOPOGRÁFICO	7,89%	R$ 680.926,05	46	64
2.4	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	24,64%	R$ 2.126.520,79	82	115
2.5	ESTUDOS GEOTÉCNICOS – ENSAIOS ESPECIAIS	5,07%	R$ 437.574,63	SOB DEMANDA	
2.6	ESTUDO GEOTÉCNICO - SONDAGEM PARA OAE	5,63%	R$ 485.502,13	30	42
2.7	ESTUDOS GEOLÓGICOS	1,65%	R$ 142.701,53	31	43
2.8	ESTUDOS HIDROLÓGICOS	1,22%	R$ 104.861,60	42	59
2.9	LEVANTAMENTO AMBIENTAL	1,14%	R$ 98.216,94	26	36
3	**PROJETO BÁSICO**	**30,36%**	**R$ 2.620.267,74**	**336**	**470**
3.1	PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES	2,65%	R$ 228.375,50	50	70
3.2	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	2,65%	R$ 228.375,50	50	70
3.3	PROJETO DE DRENAGEM	1,89%	R$ 163.270,30	50	70
3.4	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	2,80%	R$ 241.679,74	53	74
3.5	PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO	0,00%	R$ -	0	0
3.6	PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	7,06%	R$ 609.092,98	40	56
3.7	PROJETO DE CONTENÇÕES	1,74%	R$ 149.911,31	53	74
3.8	PROJETO DE PASSARELAS	0,00%	R$ -	0	0
3.9	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC	1,17%	R$ 101.272,52	31	44
3.10	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	0,68%	R$ 58.334,54	19	26
3.11	PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO	1,08%	R$ 93.151,78	23	32
3.12	ESTUDOS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES DE FAIXAS DE DOMÍNIO	1,30%	R$ 111.908,34	28	39
3.13	PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO	3,56%	R$ 307.554,97	81	113
3.14	MODELO FEDERADO	2,09%	R$ 180.091,58	112	157
3.15	ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA	1,71%	R$ 147.248,70	63	88
4	**PROJETO EXECUTIVO**	**16,72%**	**R$ 1.442.968,10**	**337**	**472**
4.1	PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES	1,62%	R$ 139.972,08	31	43
4.2	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	1,62%	R$ 139.972,08	31	43
4.3	PROJETO DE DRENAGEM	1,16%	R$ 100.068,89	31	43
4.4	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	1,72%	R$ 148.126,29	33	46
4.5	PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO	0,00%	R$ -	0	0
4.6	PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	4,33%	R$ 373.315,05	24	34
4.7	PROJETO DE CONTENÇÕES	1,06%	R$ 91.881,13	33	46
4.8	PROJETO DE PASSARELAS	0,00%	R$ -	0	0
4.9	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC	0,72%	R$ 62.070,25	19	27
4.10	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	0,41%	R$ 35.753,43	12	16
4.11	PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO	0,66%	R$ 57.093,03	14	19
4.12	PROJETO DE ILUMINAÇÃO	1,09%	R$ 94.087,96	30	42
4.13	MODELO FEDERADO	1,28%	R$ 110.378,71	69	96
4.14	ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA	1,05%	R$ 90.249,21	39	54