DNIT

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA - DPP
Coord.Geral de Desenv. de Projetos - CGDESP|DPP

Objeto: Contratação de empresa especializada para a Elaboração dos projetos básico e executivo para duplicação, adequação de capacidade e melhoria de segurança na BR-020/CE entre Caucaia e a Div. CE/PI

MÊS REFERÊNCIA:

Data-base: JANEIRO / 2026

CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO

Item	PRODUTO	Valor dos Pagamentos		Prazo em Dias (Úteis)	Prazo em Dias (Corridos)
		%	R$		
	TOTAL	**100%**	**R$ 8.211.394,15**	**397**	**556**
1	**RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS**	**2,62%**	**R$ 215.403,55**	**52**	**73**
2	**ESTUDOS PRELIMINARES**	**49,84%**	**R$ 4.092.667,41**	**186**	**260**
2.1	ESTUDO DE TRAÇADO	0,90%	R$ 74.013,97	24	34
2.2	ESTUDO DE TRÁFEGO	2,19%	R$ 179.889,70	13	18
2.3	ESTUDO TOPOGRÁFICO	7,22%	R$ 593.167,32	40	56
2.4	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	22,72%	R$ 1.865.401,42	73	102
2.5	ESTUDOS GEOTÉCNICOS – ENSAIOS ESPECIAIS	5,03%	R$ 413.327,24	SOB DEMANDA	
2.6	ESTUDO GEOTÉCNICO - SONDAGEM PARA OAE	8,03%	R$ 659.088,44	40	56
2.7	ESTUDOS GEOLÓGICOS	1,53%	R$ 126.005,42	27	38
2.8	ESTUDOS HIDROLÓGICOS	1,13%	R$ 92.519,17	37	52
2.9	LEVANTAMENTO AMBIENTAL	1,09%	R$ 89.254,75	24	34
3	**PROJETO BÁSICO**	**30,60%**	**R$ 2.512.500,05**	**298**	**417**
3.1	PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES	2,44%	R$ 200.714,66	44	62
3.2	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	2,44%	R$ 200.714,66	44	62
3.3	PROJETO DE DRENAGEM	1,75%	R$ 143.740,75	44	62
3.4	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	2,57%	R$ 210.671,55	47	65
3.5	PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO	0,00%	R$ -	0	0
3.6	PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	7,09%	R$ 582.441,82	38	54
3.7	PROJETO DE CONTENÇÕES	1,59%	R$ 130.883,54	46	65
3.8	PROJETO DE PASSARELAS	1,76%	R$ 144.292,82	20	28
3.9	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC	1,08%	R$ 89.072,13	28	39
3.10	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	0,62%	R$ 51.031,88	17	23
3.11	PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO	0,99%	R$ 81.396,53	20	27
3.12	ESTUDOS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES DE FAIXAS DE DOMÍNIO	1,22%	R$ 100.497,28	24	34
3.13	PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO	3,37%	R$ 277.059,41	71	100
3.14	MODELO FEDERADO	2,10%	R$ 172.829,26	108	152
3.15	ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA	1,55%	R$ 127.153,77	55	77
4	**PROJETO EXECUTIVO**	**16,94%**	**R$ 1.390.823,15**	**296**	**414**
4.1	PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES	1,50%	R$ 123.018,66	27	38
4.2	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	1,50%	R$ 123.018,66	27	38
4.3	PROJETO DE DRENAGEM	1,07%	R$ 88.099,17	27	38
4.4	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	1,57%	R$ 129.121,27	29	40
4.5	PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO	0,00%	R$ -	0	0
4.6	PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	4,35%	R$ 356.980,47	24	33
4.7	PROJETO DE CONTENÇÕES	0,98%	R$ 80.218,94	28	40
4.8	PROJETO DE PASSARELAS	1,08%	R$ 88.437,53	12	17
4.9	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC	0,66%	R$ 54.592,60	17	24
4.10	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	0,38%	R$ 31.277,60	10	14
4.11	PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO	0,61%	R$ 49.888,19	12	17
4.12	PROJETO DE ILUMINAÇÃO	1,00%	R$ 82.309,48	27	37
4.13	MODELO FEDERADO	1,29%	R$ 105.927,61	66	93
4.14	ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA	0,95%	R$ 77.932,96	34	47