DNIT

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA - DPP
Coord.Geral de Desenv. de Projetos - CGDESP|DPP

Objeto: Contratação de empresa especializada para a Elaboração dos projetos básico e executivo para duplicação, adequação de capacidade e melhoria de segurança na BR-020/CE entre Caucaia e a Div. CE/PI

MÊS REFERÊNCIA:

Data-base: JANEIRO / 2026

CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO

Item	PRODUTO	Valor dos Pagamentos		Prazo em Dias (Úteis)	Prazo em Dias (Corridos)
		%	R$		
	TOTAL	**100%**	**R$ 9.208.340,73**	**444**	**622**
1	**RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS**	**2,69%**	**R$ 247.452,02**	**52**	**73**
2	**ESTUDOS PRELIMINARES**	**51,06%**	**R$ 4.701.588,39**	**208**	**291**
2.1	ESTUDO DE TRAÇADO	0,88%	R$ 80.575,14	26	36
2.2	ESTUDO DE TRÁFEGO	1,95%	R$ 179.947,32	13	18
2.3	ESTUDO TOPOGRÁFICO	7,34%	R$ 676.217,13	46	64
2.4	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	22,94%	R$ 2.112.604,60	82	115
2.5	ESTUDOS GEOTÉCNICOS – ENSAIOS ESPECIAIS	5,04%	R$ 463.657,82	SOB DEMANDA	
2.6	ESTUDO GEOTÉCNICO - SONDAGEM PARA OAE	9,18%	R$ 845.197,54	51	71
2.7	ESTUDOS GEOLÓGICOS	1,54%	R$ 141.714,68	31	43
2.8	ESTUDOS HIDROLÓGICOS	1,13%	R$ 104.136,43	42	59
2.9	LEVANTAMENTO AMBIENTAL	1,06%	R$ 97.537,73	26	36
3	**PROJETO BÁSICO**	**29,77%**	**R$ 2.741.128,83**	**343**	**480**
3.1	PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES	2,46%	R$ 226.796,18	50	70
3.2	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	2,46%	R$ 226.796,18	50	70
3.3	PROJETO DE DRENAGEM	1,76%	R$ 162.141,21	50	70
3.4	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	2,61%	R$ 240.008,41	53	74
3.5	PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO	0,00%	R$ -	0	0
3.6	PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	2,82%	R$ 259.967,81	17	24
3.7	PROJETO DE CONTENÇÕES	1,62%	R$ 148.874,61	53	74
3.8	PROJETO DE PASSARELAS	5,50%	R$ 506.548,30	69	97
3.9	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC	1,09%	R$ 100.572,17	31	44
3.10	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	0,63%	R$ 57.931,13	19	26
3.11	PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO	1,00%	R$ 92.507,59	23	32
3.12	ESTUDOS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES DE FAIXAS DE DOMÍNIO	1,21%	R$ 111.134,44	28	39
3.13	PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO	3,32%	R$ 305.428,08	81	113
3.14	MODELO FEDERADO	1,70%	R$ 156.192,31	98	137
3.15	ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA	1,59%	R$ 146.230,41	63	88
4	**PROJETO EXECUTIVO**	**16,49%**	**R$ 1.518.171,49**	**342**	**479**
4.1	PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES	1,51%	R$ 139.004,11	31	43
4.2	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	1,51%	R$ 139.004,11	31	43
4.3	PROJETO DE DRENAGEM	1,08%	R$ 99.376,87	31	43
4.4	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	1,60%	R$ 147.101,93	33	46
4.5	PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO	0,00%	R$ -	0	0
4.6	PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1,73%	R$ 159.335,11	10	14
4.7	PROJETO DE CONTENÇÕES	0,99%	R$ 91.245,73	33	46
4.8	PROJETO DE PASSARELAS	3,37%	R$ 310.465,09	43	60
4.9	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC	0,67%	R$ 61.641,01	19	27
4.10	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	0,39%	R$ 35.506,17	12	16
4.11	PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO	0,62%	R$ 56.698,20	14	19
4.12	PROJETO DE ILUMINAÇÃO	1,01%	R$ 93.437,30	30	42
4.13	MODELO FEDERADO	1,04%	R$ 95.730,77	60	84
4.14	ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA	0,97%	R$ 89.625,09	39	54