Obra
0026A DNIT ADM- GERAL - ONE

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Alagoas
SBC - 10/2025 - Alagoas

B.D.I.
23,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,41%
Mensalista: 70,12%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	50,00%	50,00%						
		21.543.60	10.771,80	10.771,80						
2	TRANSPORTE DE MATERIAL	100,00%		50,00%	50,00%					
		25.237.50		12.618,75	12.618,75					
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%		20,00%	50,00%	30,00%				
		33.561.55		6.712,31	16.780,78	10.068,47				
4	TRABALHOS EM TERRA	100,00%			50,00%	50,00%				
		5.295.86			2.647,93	2.647,93				
5	PAREDES E PAINEIS	100,00%				50,00%	50,00%			
		21.861.19				10.930,60	10.930,60			
6	COBERTURA	100,00%				20,00%	50,00%	30,00%		
		185.534.17				37.106,83	92.767,09	55.660,25		
7	IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS	100,00%			30,00%		50,00%	20,00%		
		4.500.90			1.350,27		2.250,45	900,18		
8	ESQUADRIAS	100,00%					50,00%	50,00%		
		90.042.38					45.021,19	45.021,19		
9	VIDROS	100,00%						30,00%	50,00%	20,00%
		314.959.20						94.487,76	157.479,60	62.991,84
10	REVESTIMENTOS	100,00%					50,00%	50,00%		
		17.285.80					8.642,90	8.642,90		
11	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	100,00%				50,00%	50,00%			
		76.199.57				38.099,79	38.099,79			
12	PISOS	100,00%			10,00%	30,00%	40,00%	20,00%		
		94.699.89			9.469,99	28.409,97	37.879,96	18.939,98		
13	FORROS	100,00%						50,00%	50,00%	
		71.492.20						35.746,10	35.746,10	
14	PINTURAS	100,00%							50,00%	50,00%
		79.730.36							39.865,18	39.865,18
15	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	100,00%								100,00%
		5.816.02								5.816,02
16	ESTRUTURAS	100,00%			20,00%	50,00%	20,00%	10,00%		
		254.401.92			50.880,38	127.200,96	50.880,38	25.440,19		
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	5,00%	5,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
		43.312.05	2.165,60	2.165,60	6.496,81	6.496,81	8.662,41	8.662,41	4.331,21	4.331,21
18	INSTALAÇÕES DE SPDA	100,00%						50,00%	50,00%	
		38.885.25						19.442,63	19.442,63	
19	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%						20,00%	50,00%	30,00%
		12.818.75						2.563,75	6.409,38	3.845,63
20	DRENAGEM PLUVIAL	100,00%	5,00%	5,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
		56.557.09	2.827,85	2.827,85	8.483,56	8.483,56	11.311,42	11.311,42	5.655,71	5.655,71
21	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	100,00%					20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
		19.809.67					3.961,93	5.942,90	5.942,90	3.961,93
22	INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	100,00%							50,00%	50,00%
		1.303.04							651,52	651,52
23	SERVIÇOS COMPLENTARES INTERNOS E EXTERNOS	100,00%						20,00%	50,00%	30,00%
		207.424.13						41.484,83	103.712,07	62.227,24
24	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	0,94%	2,09%	6,46%	16,02%	18,45%	22,25%	22,54%	11,25%
		165.158.00	1.552,49	3.451,80	10.669,21	26.458,31	30.471,65	36.747,66	37.226,61	18.580,28
Porcentagem			**0,94%**	**2,09%**	**6,46%**	**16,02%**	**18,45%**	**22,25%**	**22,54%**	**11,25%**
Custo			**17.317,74**	**38.548,11**	**119.397,67**	**295.903,21**	**340.879,75**	**410.994,13**	**416.462,89**	**207.926,54**
Porcentagem Acumulado			**0,94%**	**3,02%**	**9,49%**	**25,5%**	**43,96%**	**66,2%**	**88,75%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**17.317,74**	**55.865,85**	**175.263,52**	**471.166,73**	**812.046,48**	**1.223.040,61**	**1.639.503,50**	**1.847.430,09**

Setor de Engenharia