GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

OBRA: **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS CEREJEIRAS**

LOCALIZAÇÃO: Rua Deputado Jô Sato, Bairro Floresta, quadra 10, Município de Cerejeiras - RO

DATA: **ABRIL/2026**

B.D.I. UTILIZADO: **22,47%**

REFERENCIA:
SINAPI - 03/2026
DER-RO - 01/2026
CREA 2026
COMP. PRÓPRIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Luciano da Silva
ENGENHEIRO CIVIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS
CREA Nº PR-89859/D

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	14,53%	20,38%	37,67%	27,42%
		R$ 23.108,18	R$ 3.357,61	R$ 4.709,44	R$ 8.704,85	R$ 6.336,28
2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	100,00%			
		R$ 16.023,87	R$ 16.023,87			
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		R$ 824,47	R$ 824,47			
4	ESTRUTURA	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%	
		R$ 125.897,71	R$ 37.769,31	R$ 37.769,31	R$ 50.359,09	
5	ALVENARIA	100,00%		60,00%	40,00%	
		R$ 65.791,75		R$ 39.475,05	R$ 26.316,70	
6	HIDROSSANITARIO	100,00%			50,00%	50,00%
		R$ 28.653,43			R$ 14.326,71	R$ 14.326,72
7	COBERTURA	100,00%			20,00%	80,00%
		R$ 68.170,43			R$ 13.634,08	R$ 54.536,35
8	PISO	100,00%			20,00%	80,00%
		R$ 18.358,47			R$ 3.671,69	R$ 14.686,78
9	ESQUADRIAS	100,00%			70,00%	30,00%
		R$ 19.675,96			R$ 13.773,17	R$ 5.902,79
10	ELETRICA	100,00%			70,00%	30,00%
		R$ 20.687,21			R$ 14.481,04	R$ 6.206,17
11	LIMPEZA DA OBRA	100,00%				100,00%
		R$ 949,16				R$ 949,16
Porcentagem			**14,94%**	**21,11%**	**37,43%**	**26,52%**
Custo			**R$ 57.975,26**	**R$ 81.953,80**	**R$ 145.267,33**	**R$ 102.944,25**
Porcentagem			**14,94%**	**36,05%**	**73,48%**	**100,00%**
Custo Acumulado			**R$ 57.975,26**	**R$ 139.929,06**	**R$ 285.196,39**	**R$ 388.140,64**