GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CEREJEIRAS

MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA EMEIEF IRMÃ DULCE
LOCAL: RUA JOSE DE SOUZA NEIVA, 835, CEREJEIRAS-RO
FONTES: SINAPI 05/2026 | SICRO 04/2026
ESTADO: RO
ENCARGOS: SEM DESONERAÇÃO
BDI: 21,25%

REV_00 - 10/07/2026
ART: 2320268500498823
TIAGO FERNANDO MARTINS
ENG. CIVIL - CREA 11.842D/GO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO			TOTAL	%
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%			21.805,82	6,6%
		R$ 21.805,82	R$ -	R$ -		
2	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	37,97%	31,70%	30,33%	30.854,22	9,4%
		R$ 11.715,27	R$ 9.779,54	R$ 9.359,41		
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%			9.946,16	3,0%
		R$ 9.946,16	R$ -	R$ -		
4	ESTRUTURA	70,00%	30,00%		86.001,12	26,1%
		R$ 60.200,78	R$ 25.800,34	R$ -		
5	VEDAÇÕES	60,00%	40,00%		28.089,75	8,5%
		R$ 16.853,85	R$ 11.235,90	R$ -		
6	COBERTURA		100,00%		39.933,77	12,1%
		R$ -	R$ 39.933,77	R$ -		
7	REVESTIMENTOS		50,00%	50,00%	29.461,75	8,9%
		R$ -	R$ 14.730,88	R$ 14.730,88		
8	ESQUADRIAS		20,00%	80,00%	14.810,62	4,5%
		R$ -	R$ 2.962,12	R$ 11.848,50		
9	PINTURA			100,00%	13.377,95	4,1%
		R$ -	R$ -	R$ 13.377,95		
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10,00%		90,00%	34.053,78	10,3%
		R$ 3.405,38	R$ -	R$ 30.648,40		
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,00%		90,00%	11.883,37	3,6%
		R$ 1.188,34	R$ -	R$ 10.695,03		
12	DIVERSOS			100,00%	9.295,56	2,8%
		R$ -	R$ -	R$ 9.295,56		
	VALOR TOTAL				**329.513,87**	**100%**

	Percentual parcial	37,97%	31,70%	30,33%
	Valor parcial com BDI	R$ 125.115,60	R$ 104.442,54	R$ 99.955,73
	Percentual acumulado	37,97%	69,67%	100,00%
	Valor acumulado com BDI	**R$ 125.115,60**	**R$ 229.558,14**	**R$ 329.513,87**

TIAGO FERNANDO MARTINS: 90439961149

Digitally signed by TIAGO FERNANDO MARTINS:90439961149
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=24448443000108, OU=videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=TIAGO FERNANDO MARTINS:90439961149
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-07-15 08:17:20