I

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO T	REFORMA DO PREDIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**REFORMA DO PREDIO DO FUNDO DE I**	**74.892,42**	% Período:	10,78%	19,09%	44,61%	25,52%								
			1$	8.070,70	14.299,34	33.410,86	19.111,53	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	DEMOLIÇOES (MURO E MURETA)	1.065,82	% Período:	100,00%											
			2$	1.065,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	MURO NOVO E MURETA	14.136,63	% Período:		50,00%	50,00%									
			2$	-	7.068,32	7.068,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	ACABAMENTOS/REBOCO/PINTURA	38.223,05	% Período:			50,00%	50,00%								
			2$	-	-	19.111,53	19.111,53	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	PAVER	14.462,04	% Período:		50,00%	50,00%									
			2$	-	7.231,02	7.231,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	ELETRICA	4.516,68	% Período:	100,00%											
			2$	4.516,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	TROCA DE GRAMA	2.488,20	% Período:	100,00%											
			2$	2.488,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.		**-**	% Período:												

I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO T	REFORMA DO PREDIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												

I

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO T	REFORMA DO PREDIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	0

Item Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO T	REFORMA DO PREDIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total: R$ 74.892,42

		1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
Período:	%:	10,78%	19,09%	44,61%	25,52%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	8.070,70	14.299,34	33.410,86	19.111,52								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**8.070,70**	**14.299,34**	**33.410,86**	**19.111,52**								
Acumulado:	%:	10,78%	29,87%	74,48%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	8.070,70	22.370,04	55.780,90	74.892,42								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**8.070,70**	**22.370,04**	**55.780,90**	**74.892,42**								
	Administração Local:												

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

SÃO TOMÉ/PR
Local

segunda-feira, 8 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LUANA DE MATOS RADDI
CREA/CAU: 137288/D
ART/RRT:

ASSINADO DIGITALMENTE
LUANA DE MATOS RADDI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Assinado digitalmente
Luana de Matos Raddi
21/10/2026 14:01
Prefeitura

Validar no eProcessos (Consulta Anexo Assinado)
Código: 3bdd38c9-b9ab-4ffe-9002-7701c0bc4b09