PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 51
Mov. 13

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO								
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	30 DIAS				60 DIAS			
DIAS NO MÊS	7	15	22	30	7	15	22	30
DIAS SEQUENCIAIS	7	15	22	30	37	45	52	60
Processo 26.510.670-6 - Serviços de manutenção predial no Campus de Paranaguá e Parque Estadual do Palmito								
Serviços de limpeza de calhas e rufos (Sede)								
Substituição de forros do Bloco Bigarella (Sede)								
Troca de cabos elétricos do Bloco B (Sede)								
Substituição de forros (Parque Estadual do Palmito)								
	Medição de serviços 1				Medição de serviços 2			

ATENÇÃO: A LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO SÓ SERÁ FEITA APÓS A APROVAÇÃO DO PROJETOS PELA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA, CASO SEJAM NECESSÁRIAS CORREÇÕES A CONTRATADA DEVERÁ REAPRESENTAR A ETAPA PARA ANÁLISE

ATENÇÃO: O PERÍODO DE ANÁLISE DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA É DE APROXIMADAMENTE 20 DIAS

Assinatura Simples realizada por: **Marina Venturini (XXX.267.729-XX)** em 09/10/2026 11:00 Local: UNESPAR/PROPLAN/DIV-INFRAESTRUTURA. Inserido ao protocolo **26.510.670-6** por: **Marina Venturini** em: 09/10/2026 10:58. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **dfab49b1ba939cfed4cd062936a3ec8d**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 51a
Mov. 13

Documento: **Processo26.510.6706_Cronograma.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Marina Venturini (XXX.267.729-XX)** em 09/10/2026 11:00 Local: UNESPAR/PROPLAN/DIV-INFRAESTRUTURA.

Inserido ao protocolo **26.510.670-6** por: **Marina Venturini** em: 09/10/2026 10:58.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: