Obra
Pintura do ginásio da antiga Sede UNIUV da UNESPAR

Bancos **B.D.I.**
SINAPI - 09/2026 - Paraná **25,82%**
SBC - 10/2026 - Paraná
SICRO3 - 07/2026 - Paraná
SETOP - 07/2026 - Minas Gerais
IOPES - 05/2026 -

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	**SERVIÇOS GERAIS**	**100,00%**	100,00%
		552,51	552,51
2	**REMOÇÕES**	**100,00%**	100,00%
		3.687,50	3.687,50
3	**PINTURA**	**100,00%**	100,00%
		24.895,45	24.895,45
Porcentagem			**100,0%**
Custo			**29.135,46**
Porcentagem Acumulado			**100,0%**
Custo Acumulado			**29.135,46**

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Mensalista: embutido nos preços unitário dos insumos