Saúde | BELÉM PREFEITURA CAPITAL DA AMAZÔNIA

CRONOGRAMA

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO | NOVO PAC SAÚDE

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 5 - Área Construída: 1.125,89m²

Base de Preços:
SINAPI (03/2026 - PA) - SICRO (01/26 - PA) - SEOP-PA (03/2026)

Programa: Novo PAC Saúde 2025

Fonte do Recurso: Ministério da Saúde – Novo PAC Saúde

Regime: Sem Desoneração

Encargo Social Mensalista: 72,70%

Encargo Social Horista: 119,42%

Data: 11/05/2026

BDI 1 26,24%

BDI 2 15,88%

DYANE CHAVES DOS SANTOS AMARAL:33298718220
Assinado digitalmente por DYANE CHAVES DOS SANTOS AMARAL:33298718220
Data: 2026.06.11 15:26:29 -03'00'

Item	Descrição	Total	Peso (%)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	13º Mês	14º Mês	TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	719.717,05	11,05 %	R$ 213.179,92	38.964,40	38.964,40	38.964,40	38.964,40	38.964,40	38.964,40	38.964,40	38.964,40	38.964,40	38.964,40	38.964,40	38.964,40	38.964,40	719.717,05	VERDADEIRO
2	FUNDAÇÃO	601.990,45	9,24 %		210696,6575	210696,6575	180597,135											601.990,45	VERDADEIRO
3	ESTRUTURA	838.724,17	12,87 %			167744,834	335489,668	335489,668										838.724,17	VERDADEIRO
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	565.823,82	8,68 %					113164,764	226329,528	226329,528								565.823,82	VERDADEIRO
5	COBERTURA	246.645,92	3,79 %							123322,96	123322,96							246.645,92	VERDADEIRO
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	75.184,69	1,15 %								37592,345	37592,345						75.184,69	VERDADEIRO
7	ESQUADRIAS	329.419,16	5,06 %								164709,58	164709,58						329.419,16	VERDADEIRO
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	230.105,73	3,53 %								80537,0055	80537,0055	69031,719					230.105,73	VERDADEIRO
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	296.373,55	4,55 %									103730,7425	103730,7425	88912,065				296.373,55	VERDADEIRO
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	260.087,94	3,99 %										104035,176	104035,176	52017,588			260.087,94	VERDADEIRO
11	REVESTIMENTO DE TETO	127.065,65	1,95 %											50826,26	50826,26	25413,13		127.065,65	VERDADEIRO
12	PINTURA	253.454,93	3,89 %												114054,7185	114054,7185	25345,493	253.454,93	VERDADEIRO
13	MARMORARIA	87.112,96	1,34 %													43556,48	43556,48	87.112,96	VERDADEIRO
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	137.126,68	2,10 %														137126,68	137.126,68	VERDADEIRO
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	377.197,09	5,79 %						150878,836	150878,836	75439,418							377.197,09	VERDADEIRO
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	743.835,94	11,42 %						74383,594	334726,173	334726,173							743.835,94	VERDADEIRO
17	CLIMATIZAÇÃO	453.381,88	6,96 %											158683,658	158683,658	136014,564		453.381,88	VERDADEIRO
18	DADOS E VOZ	52.652,73	0,81 %									26326,365	26326,365					52.652,73	VERDADEIRO
19	GASES MEDICINAIS	76.900,66	1,18 %									38450,33	38450,33					76.900,66	VERDADEIRO
20	URBANIZAÇÃO	14.169,97	0,22 %													7084,985	7084,985	14.169,97	VERDADEIRO
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	28.631,38	0,44 %													14315,69	14315,69	28.631,38	VERDADEIRO

	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	13º Mês	14º Mês
	213.179,92	249.661,05	417.405,89	555.051,20	487.618,83	490.556,35	874.221,89	855.291,88	490.310,76	380.538,73	441.421,55	414.546,62	379.403,96	266.393,72
	213.179,92	462.840,97	880.246,85	1.435.298,05	1.922.916,88	2.413.473,23	3.287.695,12	4.142.987,00	4.633.297,76	5.013.836,49	5.455.258,05	5.869.804,66	6.249.208,63	6.515.602,35

Total sem BDI	**5.177.338,41**
Total do BDI	**1.338.263,94**
Total Geral	**6.515.602,35**

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOAO VICTOR PONTES DE OLIVEIRA
Data: 11/05/2026 12:04:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOÃO VICTOR PONTES DE OLIVEIRA
CREA 152048643-0/PA