MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALORES COM BDI	%	% / R$	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 29.511,95	6%	%	7%	15%	27%	29%	16%	6%
				R$	R$ 1.971,50	R$ 4.360,14	R$ 7.860,88	R$ 8.616,68	R$ 4.832,12	R$ 1.870,63
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	R$ 31.604,11	7%	%	80%	20%				
				R$	R$ 25.283,29	R$ 6.320,82				
3	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 9.769,57	2%	%	10%	90%				
				R$	R$ 976,96	R$ 8.792,61				
4	INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES	R$ 20.218,23	4%	%		100%				
				R$		R$ 20.218,23				
5	SUPERESTRUTURA	R$ 81.637,45	18%	%		15%	85%			
				R$		R$ 12.245,62	R$ 69.391,83			
6	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIAS	R$ 30.234,30	7%	%		43%	57%			
				R$		R$ 13.101,53	R$ 17.132,77			
7	COBERTURA	R$ 22.276,23	5%	%				100%		
				R$				R$ 22.276,23		
8	ESQUADRIAS	R$ 20.034,97	4%	%				80%	20%	
				R$				R$ 16.027,98	R$ 4.006,99	
9	VIDROS	R$ 3.575,52	1%	%			100%			
				R$			R$ 3.575,52			
10	PISO	R$ 56.986,58	13%	%				43%	57%	
				R$				R$ 24.504,23	R$ 32.482,35	
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 13.239,29	3%	%			100%			
				R$			R$ 13.239,29			
12	REVESTIMENTOS	R$ 25.403,15	6%	%			25%	50%	25%	
				R$			R$ 6.350,79	R$ 12.701,58	R$ 6.350,79	
13	FORRO	R$ 13.473,71	3%	%				100%		
				R$				R$ 13.473,71		
14	PINTURA	R$ 20.662,71	5%	%					24%	76%
				R$					R$ 4.959,05	R$ 15.703,66
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 14.318,39	3%	%	15%	15%	25%	15%	15%	15%
				R$	R$ 2.147,76	R$ 2.147,76	R$ 3.579,60	R$ 2.147,76	R$ 2.147,76	R$ 2.147,76
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 28.182,63	6%	%				60%	40%	
				R$				R$ 16.909,58	R$ 11.273,05	
17	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 19.716,75	4%	%				50%	25%	25%
				R$				R$ 9.858,38	R$ 4.929,19	R$ 4.929,19
18	CLIMATIZAÇÃO	R$ 13.912,99	3%	%				45%	25%	30%
				R$				R$ 6.260,85	R$ 3.478,25	R$ 4.173,90
TOTAL GERAL		R$ 454.758,53	100%	R$	R$ 30.379,51	R$ 67.186,71	R$ 121.130,68	R$ 132.776,95	R$ 74.459,54	R$ 28.825,13
				Acum. R$	R$ 30.379,51	R$ 97.566,22	R$ 218.696,90	R$ 351.473,85	R$ 425.933,40	R$ 454.758,53
				%	6,68%	14,77%	26,64%	29,20%	16,37%	6,34%
				Acum. %	6,68%	21,45%	48,09%	77,29%	93,66%	100,00%

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ASSINATURAS

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE ROBERTO LIMA PAIXAO FILHO
Data: 29/06/2026 16:16:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSÉ ROBERTO LIMA PAIXÃO FILHO
ITENS 1.1 AO 15.3.4

gov.br
Documento assinado digitalmente
CLAUDIO PEREIRA DA COSTA
Data: 30/06/2026 13:32:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CLÁUDIO PEREIRA DA COSTA
ITENS 16.1.1 AO 17.7.11

gov.br
Documento assinado digitalmente
FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA
Data: 30/06/2026 11:08:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA
ITENS 18.1.1 AO 18.2.10