CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	JORGE SOARES PINTO	08/10/2026 08:57

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
21/10/2026 10:34	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JORGE SOARES PINTO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Objetivos Institucionais frustrados.	Não entrega do item ou entrega de itens em desacordo com os termos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A Administração Pública precisar rever seu planejamento, adequar prazos e metas de acordo com as falhas dos fornecedores de bens.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar a contratação de forma a garantir o cenário mais próximo da realidade institucional. **Responsável:** JORGE SOARES PINTO					
	Ações de Contingência					
C-01	Diante de cenários desfavoráveis e desafiadores, compor equipe institucional para solucionar os gargalos e apresentar soluções viáveis em tempo adequado. **Responsável:** JORGE SOARES PINTO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JORGE SOARES PINTO

Coordenador de Planejamento

Assinou eletronicamente em 21/10/2026 às 10:34:09.