OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção do Parque de Esportes Radicais, no Município de Barcarena – PA.

LOCAL: RUA MICHEL BARREAU, VILA DOS CABANOS NO MUNICIPIO DE BARCARENA-PA

PRAZO: 360 DIAS | **DATA: AGOSTO DE 2026** | **BDI = 26,20%**

BANCOS: SINAPI-PA 05/2026-DESONERADO; SEINFRA 28-DESONERADO; ORSE-03/2026-DESONERADO; SEOP- 03/2026 - (INSUMOS); SBC 05/2026 (INSUMOS)

NORTE SKATEPARKS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	R$ PARCIAL	R$/ PERÍODO												%
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 32.902,87	60,000% R$ 19.741,72	40,000% R$ 13.161,15											0,656%
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 104.693,36	50,000% R$ 52.346,68											50,000% R$ 52.346,68	2,087%
3.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 208.458,54	3,36000% R$ 7.004,21	3,36000% R$ 7.004,21	3,36000% R$ 7.004,21	2,60000% R$ 5.419,92	9,46000% R$ 19.720,18	13,13000% R$ 27.370,61	14,80000% R$ 30.851,86	12,76000% R$ 26.599,31	10,63000% R$ 22.159,14	9,02000% R$ 18.802,96	8,84000% R$ 18.427,73	8,68000% R$ 18.094,20	4,155%
4.0	LOCAÇÃO-PISTA DE SKATE	R$ 11.120,78	50,000% R$ 5.560,39	50,000% R$ 5.560,39											0,222%
5.0	MOVIMENTOS DE TERRA-PISTA DE SKATE	R$ 11.757,01		25,000% R$ 2.939,25	25,000% R$ 2.939,25	20,000% R$ 2.351,40	15,000% R$ 1.763,55	15,000% R$ 1.763,55							0,234%
6.0	FUNDAÇÕES-PISTA DE SKATE	R$ 55.076,18			30,550% R$ 16.825,77	25,550% R$ 14.071,96	25,550% R$ 14.071,96	18,350% R$ 10.106,48							1,098%
7.0	ALVENARIAS ESTRUTURAIS E LAJES	R$ 184.409,63					40,000% R$ 73.763,85	60,000% R$ 110.645,78							3,675%
8.0	FERRAGENS E EQUIPAMENTOS- PISTA DE SKATE	R$ 106.049,68						30,000% R$ 31.814,90	30,000% R$ 31.814,90	25,000% R$ 26.512,42	15,000% R$ 15.907,45				2,114%
9.0	PINTURAS-PISTA DE SKATE	R$ 60.841,24										35,000% R$ 21.294,43	35,000% R$ 21.294,43	30,000% R$ 18.252,37	1,213%
10.0	DRENAGEM PLUVIAL-PISTA SKATE	R$ 28.343,96									30,000% R$ 8.503,19	35,000% R$ 9.920,39	20,000% R$ 5.668,79	15,000% R$ 4.251,59	0,565%
11.0	LOCAÇÃO/MOVIMENTOS DE TERRA-QUIOSQUE-ADMINISTRAÇÃO	R$ 25.691,07	50,000% R$ 12.845,54	50,000% R$ 12.845,54											0,512%
12.0	FUNDAÇÃO-QUIOSQUE-ADMINISTRAÇÃO	R$ 69.584,66		50,000% R$ 34.792,33	50,000% R$ 34.792,33										1,387%
13.0	ESTRUTURA-QUIOSQUE-ADMINISTRAÇÃO	R$ 107.365,80			50,000% R$ 53.682,90	50,000% R$ 53.682,90									2,140%
14.0	IMPERMEABILIZAÇÃO-QUIOSQUE-ADMINISTRAÇÃO	R$ 10.708,15			30,000% R$ 3.212,45	70,000% R$ 7.495,71									0,213%
15.0	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS-QUIOSQUE-ADMINISTRAÇÃO	R$ 130.716,16				30,000% R$ 39.214,85	40,000% R$ 52.286,46	30,000% R$ 39.214,85							2,605%
16.0	COBERTURA/FORRO-QUIOSQUE-ADMINISTRAÇÃO	R$ 386.120,23						30,000% R$ 115.836,07	40,000% R$ 154.448,09	30,000% R$ 115.836,07					7,695%
17.0	PISOS/ RODAPÉ/ SOLEIRA-QUIOSQUE-ADMINISTRAÇÃO	R$ 81.846,74									30,000% R$ 24.554,02	40,000% R$ 32.738,70	30,000% R$ 24.554,02		1,631%
18.0	ESQUADRIAS/ FERRAGENS/ PEITORIL/ SOLEIRA-QUIOSQUE-ADMINISTRAÇÃO	R$ 31.467,05								30,000% R$ 9.440,12	40,000% R$ 12.586,82	30,000% R$ 9.440,12			0,627%
19.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-QUIOSQUE-ADMINISTRAÇÃO	R$ 14.166,47							30,000% R$ 4.249,94	40,000% R$ 5.666,59	30,000% R$ 4.249,94				0,282%
20.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS-QUIOSQUE-ADMINISTRAÇÃO	R$ 78.385,66							30,000% R$ 23.515,70	40,000% R$ 31.354,26	30,000% R$ 23.515,70				1,562%
21.0	LOUÇAS E METAIS-QUIOSQUE-ADMINISTRAÇÃO	R$ 33.739,44										30,000% R$ 10.121,83	40,000% R$ 13.495,78	30,000% R$ 10.121,83	0,672%
22.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-QUIOSQUE-ADMINISTRAÇÃO-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 276.355,62							30,000% R$ 82.906,69	40,000% R$ 110.542,25	30,000% R$ 82.906,69				5,508%
23.0	PINTURA QUIOSQUE-ADMINISTRAÇÃO-URBANIZAÇÃO	R$ 56.015,44										30,000% R$ 16.804,63	40,000% R$ 22.406,18	30,000% R$ 16.804,63	1,116%
24.0	URBANISMO	R$ 1.877.804,14					16,000% R$ 300.448,66	16,000% R$ 300.448,66	16,000% R$ 300.448,66	12,000% R$ 225.336,50	10,000% R$ 187.780,41	10,000% R$ 187.780,41	10,000% R$ 187.780,41	10,000% R$ 187.780,41	37,424%
25.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS-SPDA	R$ 4.972,04												100,000% R$ 4.972,04	0,099%
26.0	EQUIPAMENTOS RADICAIS/PLAYGROUND	R$ 264.923,60									25,000% R$ 66.230,90	25,000% R$ 66.230,90	25,000% R$ 66.230,90	25,000% R$ 66.230,90	5,280%
27.0	CAMPO DE AREIA	R$ 545.473,45							20,000% R$ 109.094,69	16,000% R$ 87.275,75	16,000% R$ 87.275,75	16,000% R$ 87.275,75	16,000% R$ 87.275,75	16,000% R$ 87.275,75	10,871%
28.0	FONTE INTERATIVA	R$ 73.565,27									25,000% R$ 18.391,32	25,000% R$ 18.391,32	25,000% R$ 18.391,32	25,000% R$ 18.391,32	1,466%
29.0	CASTELO D´ÁGUA	R$ 85.869,12					16,000% R$ 13.739,06	16,000% R$ 13.739,06	16,000% R$ 13.739,06	12,000% R$ 10.304,29	10,000% R$ 8.586,91	10,000% R$ 8.586,91	10,000% R$ 8.586,91	10,000% R$ 8.586,91	1,711%
30.0	INSTALAÇÕES DE CFTV	R$ 49.305,08										30,000% R$ 14.791,52	40,000% R$ 19.722,03	30,000% R$ 14.791,52	0,983%
31.0	SERVIÇOS FINAIS	R$ 9.923,27										30,000% R$ 2.976,98	40,000% R$ 3.969,31	30,000% R$ 2.976,98	0,198%
	R$ PARCELA	**R$ 5.017.651,71**	R$ 97.498,53	R$ 76.302,86	R$ 118.456,91	R$ 122.236,74	R$ 475.793,73	R$ 650.939,96	R$ 751.069,60	R$ 648.867,56	R$ 562.648,25	R$ 505.156,86	R$ 497.803,57	R$ 510.877,15	**100,00%**
	% PARCELA		1,943%	1,521%	2,361%	2,436%	9,482%	12,973%	14,969%	12,932%	11,213%	10,068%	9,921%	10,182%	
	R$ ACUMULADO		R$ 97.498,53	R$ 173.801,40	R$ 292.258,30	R$ 414.495,04	R$ 890.288,78	R$ 1.541.228,73	R$ 2.292.298,33	R$ 2.941.165,89	R$ 3.503.814,13	R$ 4.008.970,99	R$ 4.506.774,56	**R$ 5.017.651,71**	
	% ACUMULADO		1,943%	3,464%	5,825%	8,261%	17,743%	30,716%	45,685%	58,616%	69,830%	79,897%	89,818%	**100,000%**	

Eng.ª Civil Ana Flavia A. Quaresma
CREA-PA nº 151.221.169-9
Responsável Técnica
Portaria nº 0019/2025-SEMAT
Secretaria de Infra. e Desenv. Urbano - SEMDUR

A autenticidade desse documento pode ser verificada no site:
https://pmbarcapa.govadm.com.br/workflow/verificar_documento.jsf
informando o código verificador: 5774458 e código CRC: FLELCFWRJGX.

Documento assinado eletronicamente por **Ana Flavia Araujo Quaresma** em 10/09/2026, às 14:43.