Obra			Bancos			B.D.I.	Encargos Sociais	
Contratação de Empresa Especializada na Construção de Centro de Fisioterapia no Município de Benevides/PA			SINAPI - 01/2026 - Pará SEDOP - 10/2025 - Pará			26,20%	Desonerado	
Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 32.510,04	100,00% 32.510,04					
2	CANTEIRO DE OBRA	100,00% 35.280,03	100,00% 35.280,03					
3	LOCAÇÃO	100,00% 7.506,04	100,00% 7.506,04					
4	PRÉDIO DE FISIOTERAPIA	100,00% 802.926,93	10,00% 80.292,69	25,00% 200.731,73	25,00% 200.731,73	25,00% 200.731,73	10,00% 80.292,69	5,00% 40.146,35
5	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	100,00% 3.476,22						100,00% 3.476,22
Porcentagem			17,65%	22,77%	22,77%	22,77%	9,11%	4,95%
Custo			155.588,80	200.731,73	200.731,73	200.731,73	80.292,69	43.622,56
Porcentagem Acumulado			17,65%	40,41%	63,18%	85,95%	95,05%	100,00%
Custo Acumulado			155.588,80	356.320,53	557.052,26	757.783,99	838.076,68	881.699,26

PEDRO RICARDO CARRIAS DE CARVALHO:02463637200

Assinado de forma digital por PEDRO RICARDO CARRIAS DE CARVALHO:02463637200

PEDRO RICARDO CARRIAS DE CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA: 151916655-9/PA