Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
CNPJ: 05.105.143/0001-81

Obra
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARACAERÚ

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Pará
SBC - 08/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 29.759.30	100,00% 29.759.30					
2	COBERTURA	100,00% 76.548.31	50,00% 38.274.16	50,00% 38.274.16				
3	IMPERMEABILIZAÇÃO (CALHAS E RUFOS)	100,00% 6.710.99		100,00% 6.710.99				
4	PISO	100,00% 40.499.26			50,00% 20.249.63	50,00% 20.249.63		
5	REVESTIMENTO DE PAREDES	100,00% 5.322.90			50,00% 2.661.45	50,00% 2.661.45		
6	ESQUADRIAS	100,00% 37.282.50			50,00% 18.641.25	50,00% 18.641.25		
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00% 22.232.91			50,00% 11.116.46	50,00% 11.116.46		
7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	0,00% 3.120.08						
7.2	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	0,00% 9.926.74						
7.3	CABOS E FIOS	0,00% 8.401.00						
7.4	SISTEMA DE ATERRAMENTO	0,00% 785.09						
8	FORRO	100,00% 14.802.36		50,00% 7.401.18	50,00% 7.401.18			
9	DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 1.913.76				100,00% 1.913.76		
10	REDE HIDROSSANITÁRIA	100,00% 12.113.99				100,00% 12.113.99		
10.2	LOUÇAS E METAIS	0,00% 9.385.19						
11	FOSSA/SUMIDOURO	100,00% 25.876.09				25,00% 6.469.02	75,00% 19.407.07	
12	CALÇADA EXTERNA	100,00% 13.215.60				100,00% 13.215.60		
13	PINTURA	100,00% 53.848.79					75,00% 40.386.59	25,00% 13.462.20
14	DIVERSOS	100,00% 4.633.02					100,00% 4.633.02	
15	COMBATE Á INCÊNDIO	100,00% 920.84						100,00% 920.84
16	LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA	100,00% 994.57						100,00% 994.57
Porcentagem			**19,62%**	**15,11%**	**17,33%**	**24,92%**	**18,58%**	**4,44%**
Custo			**68.033,45**	**52.386,32**	**60.069,96**	**86.381,15**	**64.426,68**	**15.377,60**
Porcentagem Acumulado			**19,62%**	**34,74%**	**52,06%**	**76,98%**	**95,56%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**68.033,45**	**120.419,77**	**180.489,73**	**266.870,88**	**331.297,56**	**346.675,19**

Assinado de forma digital por ALUIZIO TEIXEIRA FILHO
DN: c=BR, ou=ATF ENGENHARIA LTDA, cn=ALUIZIO TEIXEIRA FILHO, email=alute2004@gmail.com
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.001.21789

ALUIZIO TEIXEIRA FILHO

Aluizio Teixeira Filho
Eng. Civil CREA 7.784/D PA