Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
CNPJ: 05.105.143/0001-81

Obra
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO TELHADO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, REPAROS NO PISO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESTELITA BARBOSA

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Pará
SBC - 08/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 763,95	100,00% 763,95			
2	COBERTURA	0,00% 70.166,98				
3	IMPERMEABILIZAÇÃO (CALHAS E RUFOS)	100,00% 4.974,81		100,00% 4.974,81		
4	REPAROS NO PISO	0,00% 10.464,50				
5	LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA	100,00% 2.446,28				100,00% 2.446,28
Porcentagem			**0,86%**	**5,6%**	**0,0%**	**2,75%**
Custo			**763,95**	**4.974,81**	**0,00**	**2.446,28**
Porcentagem Acumulado			**0,86%**	**6,46%**	**6,46%**	**9,22%**
Custo Acumulado			**763,95**	**5.738,76**	**5.738,76**	**8.185,04**

Assinado de forma digital por ALUIZIO TEIXEIRA FILHO
DN: c=BR, ou=ATF ENGENHARIA LTDA, cn=ALUIZIO TEIXEIRA FILHO, email=alute2004@gmail.com
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.001.21789

ALUIZIO TEIXEIRA FILHO

ALUIZIO TEIXEIRA FILHO
Eng. Civil 7.784/D Crea-Pa