Obra
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO TELHADO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, REPAROS NO PISO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AVENIDA DAS ACÁCIAS

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Pará
SBC - 08/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 763.95	100,00% 763.95			
2	COBERTURA	100,00% 61.494.71	100,00% 61.494.71			
3	IMPERMEABILIZAÇÃO (CALHAS E RUFOS)	100,00% 4.315.27		100,00% 4.315.27		
4	FORRO	100,00% 15.212.90		50,00% 7.606.45	50,00% 7.606.45	
5	ELÉTRICA	100,00% 3.218.82				100,00% 3.218.82
6	PISO	100,00% 7.900.23			100,00% 7.900.23	
7	LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA	100,00% 994.57				100,00% 994.57
Porcentagem			**66,3%**	**12,7%**	**16,51%**	**4,49%**
Custo			**62.258,66**	**11.921,72**	**15.506,68**	**4.213,39**
Porcentagem Acumulado			**66,3%**	**79,0%**	**95,51%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**62.258,66**	**74.180,38**	**89.687,06**	**93.900,45**

Assinado de forma digital por ALUIZIO TEIXEIRA FILHO
DN: c=BR, ou=ATF ENGENHARIA LTDA, cn=ALUIZIO TEIXEIRA FILHO, email=alute2004@gmail.com
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.001.21789

ALUIZIO TEIXEIRA FILHO

ALUIZIO TEIXEIRA FILHO
Eng. Civil 7.784/D Crea-Pa