PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
CNPJ 05.105.143/0001-81

Obra
CONSTRUÇÃO DE MURO, PASSARELA E RESERVATÓRIO ELEVADO
QUADRA MAGALHÃES BARATA

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Pará
SBC - 09/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 119,42%
Mensalista: Sinapi - 72,70%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	**100,00%** **763.95**	100,00% 763.95	
2	MURO - FUNDAÇÕES/ESTRUTURAS	**100,00%** **30.057.23**	100,00% 30.057.23	
3	MURO - PAREDES	**100,00%** **18.761.20**	100,00% 18.761.20	
4	MURO - REVESTIMENTO	**100,00%** **18.832.60**		100,00% 18.832.60
5	MURO - PINTURA	**100,00%** **12.556.20**		100,00% 12.556.20
6	RESERVATÓRIO ELEVADO - ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO ELEVADO	**100,00%** **32.615,34**	100,00% 32.615,34	
7	RESERVATÓRIO ELEVADO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	**100,00%** **19.062.33**		100,00% 19.062.33
8	PASSARELA COBERTA E CALÇADAS	**100,00%** **25.341.98**	50,00% 12.670.99	50,00% 12.670.99
Porcentagem			**60,05%**	**39,95%**
Custo			**94.868,71**	**63.122,12**
Porcentagem Acumulado			**60,05%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**94.868,71**	**157.990,83**

Assinado de forma digital por ALUIZIO TEIXEIRA FILHO ENGENHARIA S S LTDA:11732866000103
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PA, l=Belem, ou=VideoConferencia, ou=30235201000139, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, cn=ALUIZIO TEIXEIRA FILHO ENGENHARIA S S LTDA:11732866000103
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.002.22031

ALUIZIO TEIXEIRA FILHO ENGENHARIA S S LTDA:11732866000103

Aluizio Teixeira Filho
Eng. Civil Crea Pa 7.784/D