Secretaria Municipal de Planejamento

PREFEITURA DE CAPANEMA
AGORA É AVANÇAR

Obra
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO DISTRITO DE TAUARI

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 06/2026 - Pará
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
28,01%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 103,26%
Mensalista: 59,98%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 16.223,89	100,00% 16.223,89			
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 8.332,32	50,00% 4.166,16			50,00% 4.166,16
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 10.167,52	22,63% 2.300,91	31,96% 3.249,54	32,22% 3.275,97	13,19% 1.341,10
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 1.857,32	100,00% 1.857,32			
5	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 6.856,14	100,00% 6.856,14			
6	FUNDAÇÕES	100,00% 37.796,70	70,00% 26.457,69	30,00% 11.339,01		
7	ESTRUTURA	100,00% 9.565,21		40,00% 3.826,08	60,00% 5.739,13	
8	VERGAS E CONTRAVERGAS	100,00% 267,51			100,00% 267,51	
9	PAREDES	100,00% 21.754,52	20,00% 4.350,90	40,00% 8.701,81	40,00% 8.701,81	
10	REVESTIMENTOS	100,00% 11.922,98			50,00% 5.961,49	50,00% 5.961,49
11	PISOS	100,00% 65.166,71		50,00% 32.583,36	50,00% 32.583,36	
12	COBERTURA	100,00% 5.744,72		50,00% 2.872,36	50,00% 2.872,36	
13	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 13.478,12		100,00% 13.478,12		
14	FORRO	100,00% 1.368,16			100,00% 1.368,16	
15	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00% 3.815,78			100,00% 3.815,78	
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 3.279,18		40,00% 1.311,67	40,00% 1.311,67	20,00% 655,84
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 25.267,96		40,00% 10.107,18	40,00% 10.107,18	20,00% 5.053,59
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00% 10.802,20			70,00% 7.561,54	30,00% 3.240,66
19	PINTURA	100,00% 7.660,43			20,00% 1.532,09	80,00% 6.128,34
20	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	100,00% 3.294,48			100,00% 3.294,48	
21	PEDRAS	100,00% 2.174,76				100,00% 2.174,76
22	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00% 827,26		50,00% 413,63	25,00% 206,82	25,00% 206,82
23	URBANIZAÇÃO	100,00% 6.400,48				100,00% 6.400,48
27	LIMPEZA FINAL	100,00% 918,55				100,00% 918,55
Porcentagem			**22,63%**	**31,96%**	**32,22%**	**13,18%**
Custo			**62.213,01**	**87.882,76**	**88.599,34**	**36.247,78**
Porcentagem Acumulado			**22,63%**	**54,59%**	**86,82%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**62.213,01**	**150.095,77**	**238.695,11**	**274.942,90**

JONATHAN SALVIANO DUARTE PINHEIRO NETO:00151961271

Assinado de forma digital por JONATHAN SALVIANO DUARTE PINHEIRO NETO:00151961271

Jonathan Salviano Duarte Pinheiro Neto
Engenheiro Civil - CREA/PA: 1512973319PA