Grau de Sigilo
#PUBLICO

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM ITENS NÃO FINANCIÁVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM

OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1101820-76	979334/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉ	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - TIPO 2 - FNDE - MUNICÍPIO DE O	Opção 127V com Aparelhos de Ar Condicionado

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1,	**Escola Tipo 2 - Opção 127V com Aparel**	**3.864.250,58**	% Período:	11,72%	4,25%	7,72%	3,43%	15,45%	27,35%	24,68%	5,40%				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	467.503,54	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇ	104.597,15	% Período:		100,00%										
1.3.	FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO P	61.037,04	% Período:		100,00%										
1.4.	FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO P	8.961,43	% Período:		100,00%										
1.5.	FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO P	103.165,04	% Período:			100,00%									
1.6.	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARM	146.552,07	% Período:			100,00%									
1.7.	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARM	64.273,48	% Período:			100,00%									
1.8.	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARM	131.840,53	% Período:				100,00%								
1.9.	SUPERESTRUTURA - LAJE DE PISO - C	3.934,31	% Período:				100,00%								
1.10.	SUPERESTRUTURA - LAJE DE COBERT	2.865,77	% Período:				100,00%								
1.11.	ESTRUTURA METÁLICA	120.533,14	% Período:						100,00%						
1.12.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - EL	1.524,19	% Período:				100,00%								
1.13.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - AL	96.533,45	% Período:					100,00%							
1.14.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - CO	8.017,30	% Período:					100,00%							
1.15.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - DIV	14.237,04	% Período:						100,00%						
1.16.	ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA	37.297,89	% Período:						100,00%						
1.17.	ESQUADRIAS - FERRAGENS E ACESSÓ	7.073,14	% Período:						100,00%						
1.18.	ESQUADRIAS - PORTAS EM ALUMÍNIO	43.807,97	% Período:							100,00%					
1.19.	ESQUADRIAS - JANELAS EM ALUMÍNIO	44.483,02	% Período:							100,00%					
1.20.	ESQUADRIAS - PORTAS DE VIDRO	14.712,51	% Período:							100,00%					
1.21.	ESQUADRIAS - ESQUADRIA GERAL	158.812,20	% Período:							100,00%					
1.22.	SISTEMAS DE COBERTURA	231.305,47	% Período:						100,00%						
1.23.	IMPERMEABILIZAÇÃO	33.338,57	% Período:					100,00%							
1.24.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERN	297.002,93	% Período:					100,00%							
1.25.	SISTEMAS DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO	130.565,42	% Período:						100,00%						
1.26.	SISTEMAS DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO	201.806,99	% Período:						100,00%						
1.27.	SISTEMAS DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO	24.016,26	% Período:							100,00%					
1.28.	SISTEMAS DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO	67.164,24	% Período:							100,00%					
1.29.	PINTURAS E ACABAMENTOS - PINTUR	92.658,31	% Período:							100,00%					
1.30.	PINTURAS E ACABAMENTOS - PINTUR	17.562,99	% Período:							100,00%					
1.31.	PINTURAS E ACABAMENTOS - PISO PL	856,86	% Período:							100,00%					
1.32.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - TUBUL	52.852,06	% Período:					100,00%							
1.33.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - TUBUL	16.988,39	% Período:						100,00%						
1.34.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - RESER	39.051,95	% Período:							100,00%					
1.35.	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - T	22.878,90	% Período:						100,00%						
1.36.	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - A	9.759,87	% Período:						100,00%						
1.37.	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - S	3.262,14	% Período:						100,00%						
1.38.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	24.784,39	% Período:						100,00%						
1.39.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	17.234,19	% Período:						100,00%						
1.40.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	28.168,10	% Período:						100,00%						
1.41.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	12.689,59	% Período:						100,00%						
1.42.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	59.014,14	% Período:							100,00%					
1.43.	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA	1.737,59	% Período:								100,00%				
1.44.	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA	4.048,76	% Período:								100,00%				
1.45.	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA	32.052,63	% Período:								100,00%				
1.46.	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA	25.645,66	% Período:						100,00%						
1.47.	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA	3.319,38	% Período:								100,00%				
1.48.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V - ACE	6.254,99	% Período:							100,00%					
1.49.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACESSÓR	14.183,05	% Período:							100,00%					
1.50.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABOS	109.851,98	% Período:							100,00%					
1.51.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAIXAS DE	3.588,75	% Período:						100,00%						
1.52.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISPOSITI	9.733,33	% Período:						100,00%						

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM ITENS NÃO FINANCIÁVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM

OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1101820-76	979334/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - TIPO 2 - FNDE - MUNICÍPIO DE OURÉM	Opção 127V com Aparelhos de Ar Condicionado

Item	Descrição		Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.53.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISPOSITI	8.974,39	% Período:						100,00%						
1.54.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETROC	47.608,23	% Período:							100,00%					
1.55.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETROD	20.679,52	% Período:						100,00%						
1.56.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PERFILAD	21.103,52	% Período:							100,00%					
1.57.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇ	18.365,75	% Período:							100,00%					
1.58.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS	7.486,88	% Período:						100,00%						
1.59.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTR	14.759,02	% Período:						100,00%						
1.60.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTR	6.488,04	% Período:						100,00%						
1.61.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTR	3.398,10	% Período:							100,00%					
1.62.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTR	1.870,33	% Período:							100,00%					
1.63.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTR	38.140,03	% Período:							100,00%					
1.64.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTR	7.866,75	% Período:						100,00%						
1.65.	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTE	37.069,96	% Período:					100,00%							
1.66.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - DU	15.519,31	% Período:					100,00%							
1.67.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - DR	4.048,48	% Período:					100,00%							
1.68.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - EQ	63.302,74	% Período:					100,00%							
1.69.	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNI	13.665,79	% Período:						100,00%						
1.70.	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.064,50	% Período:						100,00%						
1.71.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	120.674,03	% Período:								100,00%				
1.72.	MURO - MOVIMENTO DE TERRA PARA	11.126,66	% Período:						100,00%						
1.73.	MURO - CONCRETO ARMADO PARA SA	28.409,77	% Período:							100,00%					
1.74.	MURO - SUPERESTRUTURA - CONCRE	27.793,12	% Período:							100,00%					
1.75.	MURO - SUPERESTRUTURA - CONCRE	11.319,15	% Período:							100,00%					
1.76.	MURO - SUPERESTRUTURA - CONCRE	13.824,12	% Período:							100,00%					
1.77.	MURO - IMPERMEABILIZAÇÃO	4.963,64	% Período:							100,00%					
1.78.	MURO - ALVENARIA DE VEDAÇÃO	24.404,34	% Período:							100,00%					
1.79.	MURO - REVESTIMENTO	34.767,60	% Período:							100,00%					
1.80.	MURO - PINTURA	10.288,82	% Período:								100,00%				
1.81.	SERVIÇOS FINAIS	7.127,90	% Período:								100,00%				
	ITENS NÃO FINANCIÁVEIS		% Período:												
1.82	LIMPEZA DO TERRENO	0,00	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%	10,00%	15,00%	20,00%				
1.83	TERRAPLENAGEM	0,00	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%	10,00%	15,00%	20,00%				
1.84	PROLONGAMENTO DAS REDES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	% Período:						30,00%	30,00%	40,00%				
1.85	PAVIMENTAÇÃO OU REVESTIMENTO PRIMÁRIO	0,00	% Período:							50,00%	50,00%				
1.86	PASSEIO PÚBLICO COM ACESSIBILIDADE E DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO FIO E SARJETA)	0,00	% Período:							50,00%	50,00%				
				11,72%	4,25%	7,72%	3,43%	15,45%	27,35%	24,68%	5,40%				
	Período:			418.132,67	151.692,85	275.371,33	122.433,34	550.825,92	975.270,08	880.032,93	192.438,73				
				50.214,64	18.217,18	33.070,06	14.703,33	66.150,11	117.122,71	105.685,43	23.110,47				
				468.347,31	**169.910,03**	**308.441,39**	**137.136,67**	**616.976,03**	**1.092.392,79**	**985.718,36**	**215.549,20**				
				11,72%	15,98%	23,70%	27,13%	42,58%	69,93%	94,60%	100,00%				
	Acumulado:			418.132,67	569.825,52	845.196,85	967.630,19	1.518.456,11	2.493.726,19	3.373.759,12	3.566.197,85				
				50.214,64	68.431,82	101.501,88	116.205,21	182.355,32	299.478,03	405.163,46	428.273,93				
				468.347,31	**638.257,34**	**946.698,73**	**1.083.835,40**	**1.700.811,43**	**2.793.204,22**	**3.778.922,58**	**3.994.471,78**				

Total: R$ 3.995.791,50

OURÉM/PA
Local

quarta-feira, 26 de julho de 2026
Data

THIAGO NASCIMENTO SOUSA:03648610295

Assinado de forma digital por THIAGO NASCIMENTO SOUSA:03648610295
Dados: 2026.07.27 00:14:10 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: THIAGO NASCIMENTO SOUSA
CREA/CAU: CREA 1520054653PA
ART/RRT: PA20261559491