CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1101820-76	979334/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉN	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - TIPO 2 - FNDE - MUNICÍPIO DE OU	Opção 127V com Aparelhos de Ar Condicionado

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.	**Escola Tipo 2 - Opção 127V com Aparelh**	**3.994.471,78**	% Período:	11,72%	4,25%	7,72%	3,43%	15,45%	27,35%	24,68%	5,40%				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	468.347,31	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇ	101.294,94	% Período:		100,00%										
1.3.	FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO PA	59.717,32	% Período:		100,00%										
1.4.	FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO PA	8.897,77	% Período:		100,00%										
1.5.	FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO PA	101.590,62	% Período:			100,00%									
1.6.	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMA	144.855,23	% Período:			100,00%									
1.7.	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMA	61.995,54	% Período:			100,00%									
1.8.	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMA	128.774,40	% Período:				100,00%								
1.9.	SUPERESTRUTURA - LAJE DE PISO - CA	3.918,52	% Período:				100,00%								
1.10.	SUPERESTRUTURA - LAJE DE COBERTI	2.919,56	% Período:				100,00%								
1.11.	ESTRUTURA METÁLICA	211.520,83	% Período:						100,00%						
1.12.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - ELE	1.524,19	% Período:				100,00%								
1.13.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - ALV	96.436,81	% Período:					100,00%							
1.14.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - CON	8.017,30	% Período:					100,00%							
1.15.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - DIVI	14.237,04	% Período:						100,00%						
1.16.	ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA	37.791,28	% Período:						100,00%						
1.17.	ESQUADRIAS - FERRAGENS E ACESSÓ	7.169,86	% Período:						100,00%						
1.18.	ESQUADRIAS - PORTAS EM ALUMÍNIO	44.359,68	% Período:							100,00%					
1.19.	ESQUADRIAS - JANELAS EM ALUMÍNIO	46.521,04	% Período:							100,00%					
1.20.	ESQUADRIAS - PORTAS DE VIDRO	14.712,51	% Período:							100,00%					
1.21.	ESQUADRIAS - ESQUADRIA GERAL	192.526,95	% Período:							100,00%					
1.22.	SISTEMAS DE COBERTURA	238.135,83	% Período:						100,00%						
1.23.	IMPERMEABILIZAÇÃO	41.078,27	% Período:					100,00%							
1.24.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNC	302.077,95	% Período:					100,00%							
1.25.	SISTEMAS DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO	128.076,99	% Período:						100,00%						
1.26.	SISTEMAS DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO	199.669,45	% Período:						100,00%						
1.27.	SISTEMAS DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO	22.409,52	% Período:							100,00%					
1.28.	SISTEMAS DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO	65.394,39	% Período:							100,00%					
1.29.	PINTURAS E ACABAMENTOS - PINTURA	87.979,05	% Período:							100,00%					
1.30.	PINTURAS E ACABAMENTOS - PINTURA	16.502,52	% Período:							100,00%					
1.31.	PINTURAS E ACABAMENTOS - PISO PLA	856,63	% Período:							100,00%					
1.32.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - TUBULA	50.172,09	% Período:					100,00%							
1.33.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - TUBULA	16.988,11	% Período:						100,00%						
1.34.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - RESERV	43.751,40	% Período:							100,00%					
1.35.	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - TU	19.669,51	% Período:						100,00%						
1.36.	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - AC	9.835,20	% Período:						100,00%						
1.37.	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - SI	3.958,46	% Período:						100,00%						
1.38.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	21.857,01	% Período:						100,00%						
1.39.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	18.086,43	% Período:						100,00%						
1.40.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	27.433,28	% Período:						100,00%						
1.41.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	10.269,48	% Período:						100,00%						
1.42.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	57.004,61	% Período:							100,00%					
1.43.	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA	1.737,59	% Período:								100,00%				
1.44.	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA	4.048,76	% Período:								100,00%				
1.45.	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA	32.012,96	% Período:								100,00%				
1.46.	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA	23.242,37	% Período:						100,00%						
1.47.	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA	3.319,36	% Período:								100,00%				
1.48.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V - ACE	3.518,41	% Período:							100,00%					
1.49.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACESSÓRI	17.732,39	% Período:							100,00%					
1.50.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABOS	108.081,38	% Período:							100,00%					
1.51.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAIXAS DE	3.588,57	% Período:						100,00%						

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1101820-76	979334/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - TIPO 2 - FNDE - MUNICÍPIO DE OU	Opção 127V com Aparelhos de Ar Condicionado

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.52.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISPOSITIV	9.456,88	% Período:						100,00%						
1.53.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISPOSITIV	8.974,35	% Período:						100,00%						
1.54.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETROCA	32.415,49	% Período:							100,00%					
1.55.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODU	17.459,03	% Período:						100,00%						
1.56.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PERFILADC	26.244,53	% Período:							100,00%					
1.57.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃ	19.647,13	% Período:							100,00%					
1.58.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS	7.567,17	% Período:						100,00%						
1.59.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRU	15.227,34	% Período:						100,00%						
1.60.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRU	6.746,04	% Período:						100,00%						
1.61.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRU	3.398,04	% Período:							100,00%					
1.62.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRU	1.870,22	% Período:							100,00%					
1.63.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRU	27.213,11	% Período:							100,00%					
1.64.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRU	6.953,59	% Período:						100,00%						
1.65.	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇ	35.073,13	% Período:					100,00%							
1.66.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - DUT	15.035,56	% Período:					100,00%							
1.67.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - DRE	4.012,78	% Período:					100,00%							
1.68.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - EQU	65.072,14	% Período:					100,00%							
1.69.	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNIC	13.918,10	% Período:						100,00%						
1.70.	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.079,27	% Período:						100,00%						
1.71.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	125.524,35	% Período:								100,00%				
1.72.	MURO - MOVIMENTO DE TERRA PARA F	10.481,32	% Período:						100,00%						
1.73.	MURO - CONCRETO ARMADO PARA SAI	28.239,02	% Período:							100,00%					
1.74.	MURO - SUPERESTRUTURA - CONCRET	27.563,70	% Período:							100,00%					
1.75.	MURO - SUPERESTRUTURA - CONCRET	10.926,28	% Período:							100,00%					
1.76.	MURO - SUPERESTRUTURA - CONCRET	13.375,43	% Período:							100,00%					
1.77.	MURO - IMPERMEABILIZAÇÃO	6.157,08	% Período:							100,00%					
1.78.	MURO - ALVENARIA DE VEDAÇÃO	24.371,95	% Período:							100,00%					
1.79.	MURO - REVESTIMENTO	42.945,90	% Período:							100,00%					
1.80.	MURO - PINTURA	12.232,44	% Período:								100,00%				
1.81.	SERVIÇOS FINAIS	36.673,74	% Período:								100,00%				

Total: R$ 3.994.471,78

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	11,72%	4,25%	7,72%	3,43%	15,45%	27,35%	24,68%	5,40%				
	Repasse:	418.132,67	151.692,85	275.371,33	122.433,34	550.825,92	975.270,08	880.032,93	192.438,73				
	Contrapartida:	50.214,64	18.217,18	33.070,06	14.703,33	66.150,11	117.122,71	105.685,43	23.110,47				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**468.347,31**	**169.910,03**	**308.441,39**	**137.136,67**	**616.976,03**	**1.092.392,79**	**985.718,36**	**215.549,20**				
Acumulado:	%:	11,72%	15,98%	23,70%	27,13%	42,58%	69,93%	94,60%	100,00%				
	Repasse:	418.132,67	569.825,52	845.196,85	967.630,19	1.518.456,11	2.493.726,19	3.373.759,12	3.566.197,85				
	Contrapartida:	50.214,64	68.431,82	101.501,88	116.205,21	182.355,32	299.478,03	405.163,46	428.273,93				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**468.347,31**	**638.257,34**	**946.698,73**	**1.083.835,40**	**1.700.811,43**	**2.793.204,22**	**3.778.922,58**	**3.994.471,78**				
	Administração Local:												

THIAGO NASCIMENTO SOUSA:03648610295

Assinado de forma digital por THIAGO NASCIMENTO SOUSA:03648610295
Dados: 2026.07.27 00:15:00 -03'00'

OURÉM/PA
Local

quarta-feira, 22 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THIAGO NASCIMENTO SOUSA
CREA/CAU: CREA 1520054653PA
ART/RRT: PA20261559491