CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM	1101820-76	979334/2025	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - TIPO 2 - FNDE - MUNICÍPIO DE OURÉM/PA

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◄ **Não foi indicado o Evento de Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO	Nº do Evento	Título dos Eventos	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
F	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																									
F	2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	2																									
F	3	FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO PARA	2																									
F	4	FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO PARA	2																									
F	5	FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO PARA	3																									
F	6	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	3																									
F	7	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	3																									
F	8	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	4																									
F	9	SUPERESTRUTURA - LAJE DE PISO - CASA	4																									
F	10	SUPERESTRUTURA - LAJE DE COBERTURA	4																									
F	11	ESTRUTURA METÁLICA	6																									
F	12	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - ELEMEI	4																									
F	13	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - ALVENA	5																									
F	14	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - CONCR	5																									
F	15	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - DIVISÓI	6																									
F	16	ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA	6																									
F	17	ESQUADRIAS - FERRAGENS E ACESSÓRIO	6																									
F	18	ESQUADRIAS - PORTAS EM ALUMÍNIO	7																									
F	19	ESQUADRIAS - JANELAS EM ALUMÍNIO	7																									
F	20	ESQUADRIAS - PORTAS DE VIDRO	7																									
F	21	ESQUADRIAS - ESQUADRIA GERAL	7																									
F	22	SISTEMAS DE COBERTURA	6																									
F	23	IMPERMEABILIZAÇÃO	5																									
F	24	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - E	5																									
F	25	SISTEMAS DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO INT	6																									
F	26	SISTEMAS DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO INT	6																									
F	27	SISTEMAS DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO EXT	7																									
F	28	SISTEMAS DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO EXT	7																									
F	29	PINTURAS E ACABAMENTOS - PINTURA PA	7																									
F	30	PINTURAS E ACABAMENTOS - PINTURA DE	7																									
F	31	PINTURAS E ACABAMENTOS - PISO PLAYG	7																									
F	32	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - TUBULAÇÕ	5																									
F	33	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - TUBULAÇÕ	6																									
F	34	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - RESERVAT	7																									
F	35	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBU	6																									
F	36	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - ACES	6																									
F	37	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - SISTE	6																									
F	38	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO - TU	6																									
F	39	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO - AC	6																									
F	40	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO - UN	6																									
F	41	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO - VE	6																									
F	42	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	7																									
F	43	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INC	8																									
F	44	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INC	8																									
F	45	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INC	8																									
F	46	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INC	6																									
F	47	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INC	8																									
F	48	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V - ACESSÓ	7																									

F	49	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACESSÓRIOS (	7																								
F	50	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABOS	7																								
F	51	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAIXAS DE PA	6																								
F	52	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISPOSITIVOS	6																								
F	53	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISPOSITIVOS	6																								
F	54	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETROCALHA	7																								
F	55	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO	6																								
F	56	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PERFILADOS F	7																								
F	57	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO	7																								
F	58	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS	6																								
F	59	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTU	6																								
F	60	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTU	6																								
F	61	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTU	7																								
F	62	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTU	7																								
F	63	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTU	7																								
F	64	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTU	6																								
F	65	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃC	5																								
F	66	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - DUTOS	5																								
F	67	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - DRENO	5																								
F	68	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - EQUIPA	5																								
F	69	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA	6																								
F	70	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	6																								
F	71	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8																								
F	72	MURO - MOVIMENTO DE TERRA PARA FUN	6																								
F	73	MURO - CONCRETO ARMADO PARA SAPAT	7																								
F	74	MURO - SUPERESTRUTURA - CONCRETO A	7																								
F	75	MURO - SUPERESTRUTURA - CONCRETO A	7																								
F	76	MURO - SUPERESTRUTURA - CONCRETO A	7																								
F	77	MURO - IMPERMEABILIZAÇÃO	7																								
F	78	MURO - ALVENARIA DE VEDAÇÃO	7																								
F	79	MURO - REVESTIMENTO	7																								
F	80	MURO - PINTURA	8																								
F	81	SERVIÇOS FINAIS	8																								

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08				
Parcela	%	11,72%	4,25%	7,72%	3,43%	15,45%	27,35%	24,68%	5,40%				
	R$	468.347,31	169.910,03	308.441,39	137.136,67	616.976,03	1.092.392,79	985.718,36	215.549,20				
Acumulado	%	11,72%	15,98%	23,70%	27,13%	42,58%	69,93%	94,60%	100,00%				
	R$	468.347,31	638.257,34	946.698,73	1.083.835,40	1.700.811,43	2.793.204,22	3.778.922,58	3.994.471,78				
Administração Local	%												

OURÉM/F
Local

quarta-feira, 22 de julho de 2026
Data

THIAGO NASCIMENTO SOUSA:03648610295

Assinado de forma digital por THIAGO NASCIMENTO SOUSA:03648610295
Dados: 2026.07.27 00:16:38 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: THIAGO NASCIMENTO SOUSA
CREA/CAU: CREA 1520054653PA
ART/RRT: PA20261559491