MINHA CASA MINHA VIDA		CRONOGRAMA FÍSICO ITENS NÃO FINANCIAVÉIS																							
ITEM	DESCRIÇÃO	1° MÊS		2° MÊS		3° MÊS		4° MÊS		5° MÊS		6° MÊS		7° MÊS		8° MÊS		9° MÊS		10° MÊS		11° MÊS		12° MÊS	
		15DIAS	15 DIAS	15DIAS	15 DIAS	15DIAS	15 DIAS	15DIAS	15 DIAS	15DIAS	15 DIAS	15DIAS	15 DIAS	15DIAS	15 DIAS	15DIAS	15 DIAS	15DIAS	15 DIAS	15DIAS	15 DIAS	15DIAS	15 DIAS	15DIAS	15 DIAS
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA																								
2	SISTEMA DE TRATAMETO DE ESGOTO E RESÍDUOS											20%				30%				30%				20%	
3	FORNECIMENTO DE ÁGUA											20%				30%				30%				20%	
4	PASSEIO PÚBLICO COM ACESSIBILIDADE E DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO FIO E SARJETA)											20%						30%						50%	

Documento assinado digitalmente
gov.br
THIAGO NASCIMENTO SOUSA
Data: 24/12/2025 14:57:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

THIAGO NASCIMENTO SOUSA
Engenheiro Civil – CREA: 1520054653/PA