CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1100349-60	974509	Município de Ourém/PA	FNHIS MCMV Sub50	PRODUÇÃO HABITACIONAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
1.	**Construção de Habitação de Interesse S**	**3.357.082,15**	% Período:	0,95%	20,29%	35,40%	19,77%	14,79%	4,36%	1,66%	1,40%	0,91%	0,46%		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	96.909,50	% Período:	33,00%	30,15%	16,75%	13,40%		6,70%						
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	143.312,43	% Período:		20,00%	35,00%	19,00%				16,00%		10,00%		
1.3.	FUNDAÇÕES - RADIER	436.884,59	% Período:		20,00%	36,00%	20,00%	16,00%	8,00%						
1.4.	SUPERESTRUTURA	317.225,55	% Período:		20,00%	36,00%	20,00%	16,00%	8,00%						
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	506.676,40	% Período:		20,00%	36,00%	20,00%	16,00%	8,00%						
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	488.097,41	% Período:		20,00%	36,00%	20,00%	16,00%	8,00%						
1.7.	REVESTIMENTOS	295.789,86	% Período:		20,00%	36,00%	20,00%	16,00%		8,00%					
1.8.	FORROS	60.455,61	% Período:		20,00%	36,00%	20,00%	16,00%		8,00%					
1.9.	PINTURA	104.995,30	% Período:		20,00%	36,00%	20,00%	16,00%		8,00%					
1.10.	PAVIMENTAÇÃO	237.241,04	% Período:		20,00%	36,00%	20,00%	16,00%		8,00%					
1.11.	INSTALAÇÕES	655.588,22	% Período:		20,00%	36,00%	20,00%	16,00%			3,67%	4,33%			
1.12.	COMPLEMENTARES	13.906,24	% Período:		20,00%	36,00%	20,00%					16,00%	8,00%		

Total: R$ 3.357.082,15

Período:	%:	0,95%	20,29%	35,40%	19,77%	14,79%	4,36%	1,66%	1,40%	0,91%	0,46%		
	Repasse:	30.962,85	659.521,31	1.150.551,84	642.420,02	480.636,47	141.733,48	54.096,16	45.514,84	29.611,90	14.951,13		
	Contrapartida:	1.020,18	21.730,14	37.908,79	21.166,68	15.836,18	4.669,88	1.782,38	1.499,64	975,66	492,62		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**31.983,03**	**681.251,45**	**1.188.460,63**	**663.586,70**	**496.472,65**	**146.403,36**	**55.878,54**	**47.014,48**	**30.587,56**	**15.443,75**		
Acumulado:	%:	0,95%	21,25%	56,65%	76,41%	91,20%	95,56%	97,23%	98,63%	99,54%	100,00%		
	Repasse:	30.962,85	690.484,16	1.841.036,00	2.483.456,02	2.964.092,49	3.105.825,97	3.159.922,13	3.205.436,97	3.235.048,87	3.250.000,00		
	Contrapartida:	1.020,18	22.750,32	60.659,11	81.825,79	97.661,97	102.331,85	104.114,23	105.613,87	106.589,53	107.082,15		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**31.983,03**	**713.234,48**	**1.901.695,11**	**2.565.281,81**	**3.061.754,46**	**3.208.157,82**	**3.264.036,36**	**3.311.050,84**	**3.341.638,40**	**3.357.082,15**		
	Administração Local:	0,00%	20,00%	55,00%	74,00%	74,00%	74,00%	74,00%	90,00%	90,00%	100,00%		

OURÉM/PA
Local

sexta-feira, 12 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: THIAGO NASCIMENTO SOUSA
CREA/CAU: CREA 1520054653 PA
ART/RRT: ART PA20251379668

Documento assinado digitalmente
gov.br
THIAGO NASCIMENTO SOUSA
Data: 17/12/2025 17:22:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br